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ANEXO E.3.   

 
DEL CRONOGRAMA DE OBRAS 

 
 
De acuerdo con el Cartel y Contrato, el Gestor deberá ejecutar todas las obras 
correspondientes a las Etapas I y II del Plan Maestro durante los primeros tres años 
de Vigencia del Contrato.  Para tal propósito, la programación de dichas obras 
durante los primeros tres años de Vigencia fue negociada con el fin de minimizar 
el impacto de las obras en la operación del Aeropuerto, aumentar los niveles de 
capacidad en el menor tiempo posible para cumplir con los niveles actuales de 
demanda, mejorar el aprovechamiento de los equipos de construcción, y  
contemplar, cuando fuere necesario, el efecto de las estaciones secas en la 
ejecución de ciertas obras con el fin de maximizar su calidad.   No obstante, los 
plazos máximos señalados en la oferta se respetan en esta programación de obras. 
 
Las obras del Plan Maestro Alternativa  D-3,  se ejecutarán según el cronograma 
adjunto,  partiendo de la orden de inicio.  Para efectos indicativos, se incluye el 
supuesto del otorgamiento de la orden de ejecución para las obras como el 1 de 
Diciembre de 2000, no obstante, los plazos máximos para el inicio de la ejecución 
de obras se regirán como el número de días después de la orden de inicio para cada 
obra establecidos en el cronograma.  El cronograma se ajustará una semana 
después de recibida la orden de inicio de ejecución de obras para reflejar las fechas 
máximas de ejecución.  Los días totales después de la orden de inicio para cada 
obra representan el plazo máximo para la finalización de cada obra y no podrán ser 
aumentados.  Tampoco podrá modificarse la programación general establecida en 
este cronograma durante los primeros tres años de Vigencia, salvo lo indicado en 
el presente Anexo.  Los días totales de obra se basan en días naturales o 
calendario.    
 
La programación indicada en este Anexo podrá mejorarse en el Plan de Ejecución 
que el Gestor propondrá a la Administración, entendiendo esto como reducir el 
plazo de ejecución de las obras.  Asimismo, el Gestor podrá adelantar la ejecución 
de obras, sin embargo en ninguna circunstancia podrá posponer la fecha de 
terminación de las obras, según la programación establecida en el cronograma 
adjunto.  Las fechas de conclusión de las obras se considerarán como la fecha 
máxima para la puesta en servicio de dicho obra, de conformidad con los términos 
del Artículo 5 del Apéndice E. 
 
Las obras a desarrollar correspondientes a las Etapas III y IV del Plan Maestro 
mantienen los plazos cotizados en la Oferta y establecidos en el Plan Maestro, así 
como su secuencia relativa a la fecha indicativa prevista de inicio de obras para el 1 
de Diciembre 2000.  Se ajustará las fechas indicativas para reflejar correctamente 
las fechas calendario definitivas en un plazo de una semana después de la orden de 
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inicio.  Los plazos y fechas de las obras de las Etapas III y IV del Plan Maestro 
vigente, o sus actualizaciones, siempre se conformarán a las condiciones de 
demanda. 
 
Queda entendido que los plazos indicados en este Apéndice representan los plazos 
y fechas máximas para la finalización de los planos y obras, según  corresponden y 
que el Plan de Ejecución no podrá presentar fechas o plazos menos favorables a la 
Administración.  La falta de cumplimiento con los plazos para la presentación de 
los planos y diseños preliminares dará lugar a la aplicación de las multas 
establecidas en el apéndice M.   Para efectos de la construcción de obras, los plazos 
máximos indicados en este Apéndice servirán para establecer los plazos y fechas 
máximas para efectos del Plan de Ejecución de cada obra.  La falta de 
cumplimiento con los plazos establecidos en el Plan de Ejecución de cada obra dará 
lugar a la aplicación de las multas establecidas en el Apéndice M. 
 
 

 
RESUMEN DE LA DURACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRAS 

 
 
 

PLANOS Y DISEÑOS PRELIMINARES 
 

TAREA DURACION COMIENZO FIN 
 Días Fecha Fecha 

Orden de ejecución  1 01/12/00 01/12/00 
Anteproyecto conceptual y  Plan de Ejecución 120 01/12/00 31/03/00 
Oficinas de Campo   91 01/12/00 02/03/01 
Planta de Asfalto  61 15/05/01 15/07/01 
Actualización Plan Maestro 151 15/08/03 13/01/04 
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ETAPA I 

 
TAREA DURACION COMIENZO FIN 

 Días Fecha Fecha 
Diseños Iniciales 110 01/12/00 21/03/01 
4. Planos finales  243 26/01/01 26/09/01 
4.Concesiones  Temporales 148 22/03/01 17/08/01 
Remodelación y ampliación- Edificio Existente
         

457 18/08/01 18/11/02 

4. Remodelación  Área de Inmigración temporal
  

92 19/11/02 19/02/03 

 
 
 

 
ETAPA II 

 
TAREA DURACION COMIENZO FIN 

 Días Fecha Fecha 
4. Exp. Salas de Espera    remota oeste 181 28/02/02 28/08/02 
4. Exp. Salas de espera este 355 19/05/01 09/05/02 
4. Remod. Salas existentes 394 10/05/02 08/06/03 
 
4. Puentes de abordaje Nuevos: 

• 
• 

Puentes Salas este 
Puentes Salas Remodeladas 

 
486 (total) 

122 
364 

 
07/01/02 
07/01/02 
09/06/02 

 
08/06/03 
09/05/02 
08/06/03 

41.Expansión Rampa nueva 61 16/07/01 15/09/01 
41.Rehabilitación de rampa existente (Item 50) 394 10/05/02 08/06/03 
51.Relocalizar instalaciones de mantenimiento 212 03/07/01 31/01/02 
26.Hangar Base II 264 12/03/03 01/12/03 
31.Rampa Remota para autobuses 120 30/04/02 28/08/02 
33.Incinerador 275 11/03/02 11/12/02 
45. Bahía de Espera Pista 07 122 22/04/01 22/08/01 
49.Reconstrucción Pavimento Pista de Aterrizaje 07/25 113 03/01/02 26/04/02 
50.Reconst. Calle de rodaje Delta-Fase I 122 10/05/01 09/09/01 
50. Reconstr. Calle de rodaje Delta- Fase II 92 10/09/01 11/12/01 
50. Reconstr. Rampa  6- puertas Salida Exist. 394 10/05/02 08/06/03 
34. Calle de rodaje Pavimentado- Fase I 91 30/01/02 01/05/02 
34.Pista Paralela Sur-Bahía de Espera Fase II- Pavimentos 121 01/12/02 01/04/03 
34. Reubicación Calle Candela 92 29/01/02 01/05/02 

 
Nota: 

En el caso del ítem 49 “Reconstrucción del Pavimento de la Pista de Aterrizaje 07-25” 
y de conformidad con la Oferta, el Gestor propone la ejecución de las obras 
correspondientes en turnos de 8 horas continuas por noche, 6 noches a la semana.  El 
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séptimo día de la semana se utilizará para trabajos de mantenimiento del equipo de 
construcción.  Los trabajos consideran las siguientes etapas: 
 

Escarificación de 10 cm de pavimento y colocación de 10 cm de pavimento 
nuevo en la sección principal de la pista y 10 cm de pavimento reciclado en los 
espaldones; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Colocación de 12 cm de pavimento nuevo en la sección principal de la pista y 
12 cm de pavimento reciclado en los espaldones;  
Colocación de 12 cm de pavimento nuevo en la sección principal de la pista y 
12 cm de pavimento reciclado en los espaldones. 

 
Para cumplir con los estándares de calidad establecidos por la FAA y la OACI, el 
Gestor ha propuesto la siguiente secuencia por turno para los trabajos de 
repavimentación de la pista de aterrizaje 07-25: 
 

1 hora (horas 0-1) para instalar luces, limpiar la superficie de la pista, remover la 
señalización, así como instalar, calibrar y arrancar el equipo de construcción; 
5 horas (horas 2-6) para:  i) escarificar y colocar pavimento, o ii) colocar 
pavimento exclusivamente, dependiendo de la etapa de trabajo; 
2 horas (horas 7-8) para que el pavimento se enfríe de manera natural de 120°C 
a 65°C, retirar el equipo de construcción y luces y colocar las señalizaciones 
provisionales requeridas y la inspección final para puesta en operación.  

 
Considerando los volúmenes y la secuencia de trabajo, así como los rendimientos 
esperados de la planta de asfalto y el equipo de construcción (incluidos los equipos 
redundantes requeridos por la FAA para trabajos de repavimentación de pistas de 
aterrizaje), el Gestor estima un total de 83 días de trabajo para la pista de aterrizaje 07-
25 y los conectores de rodaje, sin considerar contingencias por imprevistos.  Los 
tiempos requeridos por etapa se presentan a continuación: 
 

La escarificación de 10 cm de pavimento y colocación de 10 cm de pavimento 
requiere un total de 37 días 
Las etapas de colocación de 12 cm de pavimento nuevo requieren de 23 días 
cada una. 

 
El cronograma establecido en el presente Anexo considera un total de 113 días 
naturales, o 16 semanas, para la ejecución de los trabajos en la pista de aterrizaje 
07-25.    No obstante, de conformidad con el apartado 2.5.7 del Apéndice E, el 
Gestor deberá justificar técnicamente al CETAC en su Plan de Ejecución para esta 
obra el número de horas diarias en que la pista deberá de permanecer cerrada para 
ejecutar la obra de conformidad con este Anexo, tomando en cuenta, entre otros 
factores, el impacto en las operaciones aeronáuticas y los rendimientos de los 
equipos. 
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ETAPA III 

 
TAREA DURACION COMIENZO FIN 

 Días Fecha Fecha 
62. Relocalización Terminal doméstica 364 15/08/04 14/08/05 
63. Facilidades Misceláneas pequeñas. 364 15/08/04 14/08/05 
64. Expansión de Salas de Espera 13 puertas 531 15/08/05 28/01/07 
70. Expansión Terminal Carga Obra eliminada por haber sido realizada  
68. Relocalización ARFF 364 15/08/04 14/08/05 
72. Sistema de Acceso Vial 730 15/08/05 15/08/07 
 
 
 
 

 
ETAPA IV 

 
TAREA DURACION COMIENZO FIN 

 Días Fecha Fecha 
88. Construcciones Misceláneas 364 15/08/06 14/08/07 
84. Terminal Procesador Fase III 728 15/08/07 12/08/09 
81. Expansión Salas de Abordaje a 18 posiciones 365 15/08/09 15/08/10 
89. Expansión Rampa Edificio Terminal a 18 
posiciones. 

365 15/08/09 15/08/10 

94. ExpansiónTerminal Procesador  Fase IV 1095 15/08/11 14/08/14 
94. Expansión Salas de Espera 20 Posiciones 730 14/08/12 14/08/14 
87.Expansión Terminal de Carga  364 15/08/08 14/08/09 
93.Expansión Rampa Obra eliminada por haber sido realizada 
96.Recarpeteo Pista de Aterrizaje 07/25 183 13/11/12 15/05/13 
90.Expansión Parqueo     242 15/06/08 01/02/09 
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