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06 de diciembre del 2019

DGAC-DA-IA-OF-1117-2019
Rf: DGAC-DG-OF-2195-2019

4

Senora
MBA Sylvia Jiménez Cascante
Jefe Departamento de Aeropuertos

Asunto: Informe de Labores, Gestidn 2017-2019 Jefatura Infraestructura Aeronautica

Estimada sefiora:

Reciba un cordial saludo, de conformidad con el oficio DGAC-DG-OF-2195-2019,
mediante el cual se me comunica la separacién del cargo de Jefatura de la Unidad de
Infraestructura Aeronautica y traslado a ejercer la Jefatura del Proceso de
Mantenimiento de Aeropuertos, a partir del dia 09 de diciembre de 2019; tal y como lo
solicita el oficio en mencién, procedo a presentar el INFORME DE LABORES
correspondiente a la gestidon realizada en dicho cargo.

Para este informe, se considera el periodo comprendido entre mayo 2017 y diciembre
2019, tiempo en que ostenté dicha Jefatura.

Atentamente, cION

y \_ e | » y
J
P

Ing. Jorge ﬁ;rio M_uriif% Saborio
Jefe Unidad de Infraestructura Aefonautica

-

Cc: Sr. Alvaro Vargas Segura, Director General
Sra. Vilma Lépez Viquez, Jefe Dpto. Financiero - Administrativo
Sra. Flory Ortiz Vargas, Jefe Gestion Institucional de Recursos Humanos
Archivo Personal
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Informe Final de Gestion
Jefatura Unidad Infraestructura Aeronautica
Mayo 2017 — Diciembre 2019

En virtud de dar cumplimiento a la normativa de la Contraloria General de la Republica y
en acatamiento de la Ley General de Control Interno, especificamente el Articulo 12,
inciso e), me permito presentar el Informe Final de Gestiéon, comprendiendo el periodo
de mayo 2017 a diciembre 2019.

Cabe resaltar que este informe comprende las acciones mas relevantes coordinadas en
el cargo de Jefatura Unidad Infraestructura Aeronautica, siendo como principal tema el
abordaje, coordinacion y supervision de las gestiones vinculadas con los proyectos de
inversion de la Direccidn General de Aviacién Civil y que la Unidad de Infraestructura
Aeronautica ha venido ejecutando, ademas de otras actividades realizadas que se
considerd importante mencionar.

Se detallan seguidamente por afo los proyectos de inversién para los cuales se
coordinaron los procesos de: planificacion, preinversion, licitaciones, fases de ejecucion
de obra, verificaciones de control de calidad y gestiones de recepciones de obra, como
parte del ciclo de vida de cada proyecto:
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DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

PROYECTOS 2017

LICITACION PUBLICA 2015LN-000001-99999
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE COTO 47”

JUSTIFICACION

El Aerédromo de Coto 47, ubicado en la provincia de Puntarenas, Cantén Corredores,
distrito Corredor, es clave para adaptarlo para operar como via alterna cuando se
presentan problemas climatoldégicos en la zona, cierre de carreteras por derrumbes,
atencion de vuelos ambulancia y para turismo que visita la zona fronteriza sur.

Este aeré6dromo requiere un mejoramiento en la estructura del pavimento y superficie de
ruedo a lo largo de toda la pista, esto para satisfacer las necesidades operacionales que
se desarrollan en este Aerodromo. Este necesita mejores condiciones para funcionar
como via de acceso del Turismo y de vuelos ambulancia al hospital de Ciudad Neily.

Actualmente existe una superficie de rodamiento compuesta por una carpeta asfaltica
gue presenta un estado malo a regular, la misma tiene espesores entre 5-8 centimetros,
una estructura granular de lastre grisaceo con espesores entre 0.3-0.45 metros en
promedio, un area en pavimento rigido en los extremos de la pista y una sub-rasante
conformada por un Limo Plastico verduzco todo a lo largo de la pista.

La pista cuenta con una longitud de 1008 metros por 9 metros de ancho. Esta presenta
Hundimientos de la Sub-rasante el cual se refleja en la superficie, grietas en la carpeta
(piel de cocodrilo), exposicién del agregado de la carpeta asfaltica.

Actualmente el cercado perimetral esta compuesto por cerca de alambre en ciertos
sectores del perimetro permitiendo el acceso a personas ajenas a la actividad
aeronautica al aerédromo ocasionando dafio a las luces de pista. Ademas la pintura de
sefalizacion de pista se encuentra en mal estado.

El presente concurso plantea el mejoramiento del aerédromo, principalmente, por
deficiencias en dimensiones y estado del pavimento de la pista, obstruccién del sistema
de evacuacion de aguas que atraviesa la pista, deterioro del sistema de iluminacién de
pista, faltante de seguridad de las instalaciones y por el mal estado cercado perimetral.

Con la realizacion de este proyecto se podra atraer mayor cantidad de turismo a la zona,
reducir el riesgo de posibles accidentes o incidentes aéreos que puedan ser causados
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por las dimensiones no acorde a normativa OACI, el mal estado de la superficie de
ruedo de la pista todo esto para poder brindar una mayor seguridad operacional, de
acuerdo a las normas internacionales de la OACI.

OBJETO

Mejorar el Aerédromo de Coto 47 que incluye: Reparar 1008m de pista, ampliar de 9
metros a 18 metros de ancho, construir dos plataformas de viraje en las cabeceras,
colocar la estructura de pavimento. Suministrar y aplicar pintura de pista y plataforma.
Suministrar, conformar la franja de seguridad (Area: 3215 m2), mejorar el sistema de
evacuacion de aguas pluviales, mejorar la iluminacidén de pista, construir una caseta de
seguridad de 23 m2 y colocar malla nueva en todo el perimetro (2530 ml). Todo de
acuerdo a lo indicado en los planos constructivos respectivos.

UBICACION

El Aerédromo de Coto 47 se ubica en la provincia de Puntarenas, Corredores, distrito
Corredor.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se realizaron fueron los siguientes:
¢ Nivelar y conformar las franjas de seguridad, con corte y rellenoc de acuerdo con
las secciones transversales indicadas en los planos constructivos.
e Eliminar todo el material de la capa de rodamiento existente de la pista a una
profundidad en promedio de 8.0 cm.

Eliminar el pavimento rigido presente en las dos cabeceras.

Excavar segun corresponda la gaveta para la ampliacidn del ancho de la pista.

Demolicién de Tuberias de concreto, cajas eléctricas existentes.

Demolicidén de caja pluvial existente.

Desinstalacion de sistema de lluminacién de Pista existente, Instrumento de

ayuda de Navegacion Aérea (A-VASI), bolsas de viento existentes.

e Colocar entre 35 a 20 cm de espesor (compactado) de material de Sub-base
granular en los extremos de la pista actual, compactada al 100% del Proctor
Modificado, el espesor a colocar sera establecido en sitio dependiendo de los
resultados de CBR obtenidos a una profundidad establecida por la inspeccién del
proyecto.

e Procesar, reutilizar y compactar 20 cm de material granular existente en un ancho
de 9 metros al 100% del Proctor Modificado (segun lo indicado en las
especificaciones técnicas). Debiendo de compactar el material inferior a efectos
de colocar el pavimento sobre este.
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e Colocar 15 cm de espesor (compactado) de material base granular, compactado
al 100% del Proctor Modificado (segun lo indicado en planos constructivos).

MONTO CONTRACTUAL
¢ 1.020.864.269,31

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.

Mejoramiento de Aer6dromo de Puerto Jiménez
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JUSTIFICACION

El Aerddromo de Puerto Jiménez se encuentra ubicado en el cantdon de Golfito en el
distrito de Puerto Jiménez. Las operaciones que se dan en este aerédromo son de
caracter turistico principalmente, desarrollando también operaciones en casos de
emergencia y/o seguridad.

Este aerédromo no cuenta con calle de rodaje, ni terminal y existe una plataforma
utilizada para viraje y estacionamiento, la cual se encuentra dentro de la franja y colinda
con el cementerio de la localidad. Cuenta de dos mangas de viento no frangibles dentro
de la franja y con sefalizacioén horizontal de linea central, numeros de designacion de
pista y zona de umbral.

Las condiciones actuales del sitio han generado que los vecinos de la zona, ante la
ausencia de vigilancia permanente en el aerédromo, hayan cortado la malla perimetral o
el alambrado superior del cerramiento, para ingresar al aerédromo y acortar el camino
hacia el centro de la comunidad. Esta situacién se considera una condicién de riesgo
operativo para el aeropuerto, dado que en el momento de una operacion aeronautica
podria haber personas, animales y hasta bicicletas o motocicletas en las areas de
maniobra.

Dadas las condiciones descritas anteriormente, se requieren realizar obras con el fin de
mejorar la seguridad operacional del mismo y evitar accidentes relacionados con el
ingreso de personas y animales no autorizadas al aerédromo, como una etapa inicial de
inversion.

Adicionalmente, se requiere realizar un recarpeteo del pavimento de pista y plataforma,
con el fin de mantener adecuadamente las condiciones del pavimento y prolongar su
vida util, asi como la adecuada demarcacion del aerédromo, rotulacion, acceso para
casos de emergencia.

OBJETO

Realizar mejoramiento de la superficie de pista y plataforma de estacionamiento
mediante un recarpeteo del pavimento, con el fin de prolongar la vida util del mismo, de
modo que se mejoren las condiciones de la seguridad operacional. Ejecutar obras que
permitan mejorar las condiciones de acceso controlado al aerédromo y limiten el acceso
de personas o animales al predio del aerédromo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los trabajos para se realizaron son los siguientes:
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e Aplicar recarpeteo de pavimento en pista y plataforma, (de acuerdo con el disefio
indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

e Realizar sefializacién horizontal de la pista y plataforma en base a la normativa
internacional (de acuerdo con el disefio indicado en planos y especificaciones técnicas
de este documento).

e Construir cabezales en alcantarilla doble existente, con el fin de mejorar las
condiciones actuales del sistema de evacuaciéon de aguas pluviales (de acuerdo con el
disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

o Reparar las secciones del cercado perimetral en malla tipo ciclén (de acuerdo con el
disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento), incluyendo
cambio de malla en sectores con dafios mayores, resane y pintura de todo el cercado
perimetral y portones existentes y cambio de cachera en secciones especificadas en
planos.

o Cambiar la totalidad del alambre de pua del cerramiento perimetral (de acuerdo con
el disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

e Instalar un portdn para acceso de vehiculos a utilizarse en casos de emergencia, de
acuerdo con el disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este
documento).

o Colocar roétulos informativos del aerédromo segun lo indicado en planos vy

especificaciones técnicas de este documento.
Monto Contractual: ¢270.203.719,25

Plazo: 89 dias naturales

Estado Actual: El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacion el
presente Aerédromo.
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Licitacion Abreviada 2016-LA-000002-0006600001
Construccién Consultorio Médico y Comedor de Empleados para el A.l.L.

JUSTIFICACION

El proyecto surgié por la evaluacion realizada en el informe DPAH-UASSAH-447-2013
del Ministerio de Salud Publica de Costa Rica al Aeropuerto Internacional de Limén. Con
el fin de dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), donde se
identifico la necesidad de realizar un espacio para un consultorio médico para la
atencion de personas en caso de emergencia sanitaria en el Aeropuerto de limén.
Ademas, la construccidon de un comedor para los empleados del Aeropuerto, el cual fue
identificado por personeros del Ministerio de Salud en visita al Aeropuerto Internacional
de Limén, en dicha inspeccién se detectd la necesidad de remodelar el area de
comedor, ya que consta de un area pequefa que limita el movimiento y puede ser la
causa de accidentes, aunado a las malas condiciones de electrodomésticos como la
refrigeradora.

DESCRIPCION DEL OBJETO

Realizar la construccién de un consultorio médico con un area 31m?2 y un comedor de
empleados con un area de 27m? para un area total de 58 m?, con sus respectivas
rampas de acceso para el Aeropuerto Internacional de Limén en cumplimiento de la
normativa Nacional e Internacional (Reglamento Sanitario Internacional y la ley 7600), de
conformidad con la siguiente linea Unica.

UBICACION
Aeropuerto Internacional de Limon, Distrito Primero Limoén

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Excavacion estructural de cimientos.
- Suministro y colocacién de arena compactada de 90% Proctor estandar
- Construccion de vigas de amarre (VA) de concreto armado de Modulo y rampas
- Vigas superiores (VS) concreto armado
- Construccién de cimentacion de placas de columnas tipo P1 y C1
- Construccién de columnas tipo C1 y P1 de concreto armado
- Construccion de entrepiso con viguetas prefabricadas para el Médulo y rampas
- Construccién de base estabilizada tipo BE-25 de 30kg/cm? a los siete dias para Modulo
y rampas
) Direccion General de Aviacion Civil
Unidad de Infraestructura Aeronautica
La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha
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- Pilotes de concreto

- Construccion de vigas corona de Modulos

- Suministro y construccion de paredes de mamposteria integral, mochetas integrales y
columnas estructurales

- Suministro y colocacion de estructura de techo metalica para Modulo y rampas

- Suministro y colocacién de cubierta de fibrocemento para Modulo y rampas

- Suministro y colocacién de Tapicheles y otros

- Suministro y colocacién de cielos de Gypsum

- Suministro y colocacién de repellos y enchapes de paredes

- Suministro y colocacién de piso ceramico antideslizante

- Suministro y colocacién de ventaneria y cerrajeria

- Suministro y colocacion de Puertas internas y externas con sus respectivos marcos,
cerraduras y herrajes.

- Suministro y colocacion de rodapiés, molduras, cornisas

- Suministro y colocacioén del sistema eléctrico, sistema de cableado estructurado y
equipos de comunicacion, sistema Aire acondicionado, sistema mecanico.

- Suministro y colocacién de barras para Ley 7600.

- Suministro y colocacién de griferia, accesorios de bafio, loza sanitaria.

- Pintura en general.

Obras externas

- Construccion de rampas

- Eliminacién y reconstruccion de cajas existentes

- Cercado de malla ciclon

MONTO CONTRACTUAL.: ¢ 71.567.763

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.
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Mejoramiento y Construccion del Cercado Perimetral del Aerédromo de Palmar
Sur

JUSTIFICACION

Este Aerédromo es importante cuando se presentan problemas climatolégicos en la
zona, obtencion de vuelos ambulancia, turismo y visita en la zona sur de nuestro pais.
Actualmente el aerédromo cuenta con un cercado de puas en muy mal estado y algunos
tramos de malla tipo ciclén.

El mismo requiere de la instalacién de un cercado perimetral para satisfacer las
necesidades de seguridad operacional. Actualmente debido al mal estado del cercado
existente o inexistente en la mayoria del terreno, permite el acceso de animales
(ganado, perros, vehiculos entre otros) y/o personas ajenas a la actividad aeronautica.
Su condicién actual puede ocasionar accidentes e incidentes aéreos provocados por el
facil acceso de los vecinos del aerédromo a la pista de aterrizaje, como ademas la
presencia de fauna en dichos terrenos, dado que en el peor de los casos algunos
vecinos lo utilizan como ruta de travesia con el fin de acortar camino.

El presente concurso plantea la construccién de la malla perimetral, sustitucion de
postes de concreto por malla cicléon y mejoramiento de la malla existente del aerédromo
de Palmar Sur, principalmente, por deficiencias, faltante de seguridad de las
instalaciones. Con la realizacién de este proyecto se reducira el impacto negativo de la
seguridad operacional, previendo accidentes o incidentes aéreos debido a la estancia o

cruce de personas y/o animales por pista.
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DESCRIPCION DEL OBJETO

Intervenir el cercado perimetral del Aerédromo de Palmar Sur con estructura de cimiento
tipo pedestal y cuya estabilidad interna de la estructura estara hecha a base de marcos
de tubo (metal), apoyos (pie de amigo) y cerrado por medio de una malla tipo ciclén de la
siguiente forma:

- Construccién de cercado en malla cicléon nueva 2450 ml,

- Sustituir postes de concreto con alambre de plas por malla cicléon nueva de 1650
mil.

- Mejoramiento de 900 ml de malla ciclon existe en varios tramos sobre el perimetro
del aerédromo.

- Cimentacion a base de pedestales de concreto hidraulico, con resistencia de 210
km/cm2 minimo.

- Mejoramiento de un portbn de acceso para aeronaves de fumigacion (ver
ubicacion en planos)

- Nivelacién y conformacién en donde varié la topografia.

UBICACION

El Aerédromo de Palmar Sur se encuentra ubicado en la provincia 6°Puntarenas, Cantén
5°0sa, distrito 2°Palmar

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- Eliminacién total del cercado perimetral de postes de concreto con alambre de
puas existente, de forma cuidadosa sin causarle dafios, almacenar los postes e
inventariarlos hasta su envio.

- Custodiar los postes de cerca en buenas condiciones y trasladarios a la Unidad
de mantenimiento de la DGAC, ubicada en San José, Pavas.

- Suministro y colocacién de 2450 ml malla nueva perimetral tipo ciclén en el
perimetro del aerédromo, indicado en planos.

- Nivelacion y conformacion en donde varié la topografia.

- Mejoramiento de 900 mi de malla ciclon existente con pintura, cambio de tubos,
concretos y conformacién de topografia.

- Descuaje de arboles existentes sobre perimetro de colocacién de malla en lo que
afecte la construccion de la misma.

- Mejoramiento de portdon de acceso para aeronaves de fumigacidon en malla ciclén.

Direccion General de Aviacion Civil
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MONTO CONTRACTUAL ¢78.650.000

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.

LICITACION PUBLICA 201 6LN-000003-0006600001
MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE LOS CHILES

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la Infraestructura Aeroportuaria son necesarios para la
optima aplicacion de las medidas de seguridad de la Aviacién Civil Internacional, por lo
que se reforman en el disefio y la construccién de estas instalaciones.

Este Aerddromo posee con una pista con orientacién 06/24, con 1300m de longitud y un
ancho promedio de 13m, con pavimento asfaltico. El aerédromo no cuenta con la
conformacién de las franjas y zonas de seguridad, pintura de pista, la evacuacion de las
aguas de lluvia es inadecuada y el cerramiento perimetral puede permitir el transito de
personas y animales a zonas totalmente restringidas.
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Pendiente longitudinal, en ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal debera
exceder el 1.25% (Cap.3 punto 3.1.13. ANEXO 14), situacién que no se cumple.

Se incumple con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14 ya que la
configuracion de las plataformas de viraje tipica no es la adecuada y tomando en cuenta
que estas instalaciones no cuentan con calle de rodaje o una curva de viraje que facilite
el viraje de 180° de las aeronaves.

Con excepcion de las ayudas visuales, requeridas para fines de la navegacién aérea o
de la seguridad operacional de las aeronaves y que deban estar emplazadas en franjas
de pista, y satisfagan los requerimientos sobre friabilidad pertinentes que aparecen en el
Capitulo 5 del Anexo 14, no se permite ningun objeto fijo en la franja de una pista,
situacion que se incumple debido a la existencia de un monticulo en este sector. De
igual forma, no se permite ninglin objeto movil en esta parte de la franja de la pista
mientras se utilice la pista para aterrizaje o despegue de aeronaves y el estado actual
del cerramiento perimetral el cual es a base de alambre de pta permite el ingreso de
animales y personas en cualquier momento.

Actualmente la pista no cuenta con pintura, lo que incumple con lo establecido en el
Capitulo 5 del citado Anexo, punto 5.2 Sefiales. El disefio e instalacién adecuados de
ayudas visuales constituyen un prerrequisito indispensable para la seguridad y la
regularidad de la Aviacion Civil (Doc. 9157 AN/901, ANEXO 14). Lo anterior busca que el
piloto al mando, utilice y dependa de este tipo de ayuda visual para que realice su
aproximacion, aterrizaje y las operaciones en tierra.

A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengana los
aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de referencia, la
cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si las numerosas
especificaciones concernientes a las caracteristicas de los Aerédromos. La clave esta
compuesta de elementos que relacionan el avién de disefio debido a sus caracteristicas
y dimensiones, por esta razén y basados en la recomendacién del estudio realizado por
INECO, la clave de referencia de este Aerédromo es “1B”, para fines de planificacion del
Aerédromo de acuerdo con las caracteristicas del avién de disefio.

En base al anterior se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de la circular 9157 “Pistas”, del
Anexo 14, el cual indica una anchura de pista de 18m para clave de referencia
mencionada.

El estado del pavimento antes del proyecto:

El pavimento contaba con patologias de agrietamiento, fatiga y desprendimiento de
materiales, como se menciona en la regulacién establecida en el punto 10.2.2 del Anexo
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14 la superficie de una pista se mantendra de forma que se evite la formacion de
irregularidades perjudiciales, manteniendo condiciones que proporciones a su superficie,
caracteristicas de rozamiento iguales o superiores al nivel minimo de rozamiento
especificado

Tomando como base el Plan Integral de modernizacion de la red de Aerédromos en
Costa Rica realizado por INECO, se ha recomendado adecuar el Aerédromo a una
categoria 1B de la normativa OACI. Ademas, el proyecto forma parte del Plan Anual
Operativo del 2016, Plan Nacional de Desarrollo y POL.

OBJETO

Realizar mejoramiento de la superficie de pista y la nivelacién de franjas en funcién de la
seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa.

UBICACION

El Aerédromo de Los Chiles se ubica en la provincia de Alajuela, Cantén y Distrito de
Los Chiles.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se realizaron son los siguientes:

- Reubicar cuidadosamente toda la chatarra que se encuentra dentro de la franja de
seguridad, alineandola fuera de franja en un sitio dentro de las instalaciones
aeroportuarias asignado por la Administracién del contrato.

- Nivelar la pista existente por medio de la colocacién o relleno de material granular
tipo base (compactado), ver detalles en laminas topograficas.

o Colocar la estructura de rodaje senalada en las especificaciones, la cual
comprende de un paquete estructural de pavimento rigido para la pista activa.

« Ampliar la pista existente a 18m de ancho (contempla, a ambos lados de la pista
mas 2.0m de margen) del Aerédromo Los Chiles, ver paquete estructural del
pavimento en detalle de laminas constructivas.

« Construir plataforma de estacionamiento para aeronaves que incluye: excavacion
de material no clasificado, colocacidn de material de sub-base, base, base
estabilizada y carpeta rigida (de acuerdo al disefio indicado en planos y
especificaciones técnicas de este documento).
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Conformacién de las franjas de seguridad que incluye: extendido del material de
préstamo (de acuerdo al disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de
este documento).

Sefalizacidbn horizontal de la pista y plataforma en base a la normativa
internacional (de acuerdo al disefio indicado en planos y especificaciones técnicas
de este documento).

Construccion del sistema de evacuacion de aguas pluviales (de acuerdo al disefio
indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

Construir un cercado perimetral en malla tipo ciclén (de acuerdo al disefio
indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

Demolicion de monticulo.

Construccién de un DIQUE.

MONTO CONTRACTUAL

¢ 2.514.318.242,00

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.
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MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y
OPERACIONES AERONAUTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION
CIVIL”
JUSTIFICACION

El proyecto surge de la necesidad de brindar un area de trabajo mas confortable y
agradable a las funciones que realizan los funcionarios de las oficinas de la Direccién
General de Aviacién Civil, debido a que actualmente se presenta hacinamiento en las
diferentes oficinas, desconcentracién, falta de privacidad y no hay dreas para el
resguardo de los documentos Institucionales y equipos. Ademas, los espacios actuales
no cumplen con los requisitos de la Ley 7600 y la Ley de Salud Ocupacional vigentes.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

A través de los afios esta infraestructura ha sido remodelada y ampliada en varias
ocasiones debido al crecimiento de la institucion, siendo la dltima remodelacion y
ampliacion ejecutada bajo el nombre de “Remodelacion de las oficinas Centrales de la
Direccion General de Aviacion Civil’ en el afio 2010 en donde se les brindé mejores
condiciones de infraestructura a las Unidades de Coordinacién de Aeropuertos,
Infraestructura  Aeronautica, CETAC, Aeronavegabilidad, Salud Ocupacional,
Informatica, Asesoria Legal, Auditoria, Proveeduria, ademas se construyé un Consultorio
Médico y la edificacién para el servicio de comidas (Soda), sin embargo las Unidades de
Planificacion Institucional y Operaciones Aeronauticas han experimentado durante
muchos afios la necesidad de tener mejores condiciones de espacio fisico laboral, para
el almacenamiento y custodia de documentos; lo cual ha sido motivado por la falta de
accesibilidad para personas discapacitadas, hacinamiento de personas, carencia de
espacio para resguardar documentos y por el faltante de mobiliario ergonémico y
confortable.

Por lo tanto este proyecto es competencia de la Direccidn General de Aviacion Civil
(DGAC) a razén que la institucién requiere ampliar, remodelar y acondicionar sus
propias oficinas para su adecuado funcionamiento.

UBICACION

El proyecto se desarrollara dentro de las instalaciones del edifico central de la Direccion
General de Aviacidén Civil ubicado en la Uruca, contiguo a la Direccion General de
Migracién y Extranjeria.

Remodelacion Operaciones Aeronauticas: area de 157m2
¢ Demolicion de pisos en las areas donde se construiran las placas de cimentacion,
ademas de la demolicién de ampliacién del buque de la puerta principal, demolicién
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de pared para buque de nueva puerta entre area de sala de reuniones de
Operaciones Aeronauticas y oficina posterior de Licencias y area de buque de la
nueva puerta de salida de emergencia colindante al parqueo ubicado al costado
oeste del edificio principal.

Construccién de Placas de cimentacion y contrapiso,

Construccién de columnas, vigas y entrepiso tipo liviano.

Construccién de entrepiso metalico sobre archivo de Licencias.

Construccion de ductos y paredes tipo liviano.

Construccion de nueva pared liviana divisoria entre oficina de Licencias y nuevo
espacio de oficina de Operaciones Aeronauticas.

Suministro y colocacién de cielos suspendidos en primer nivel.

Suministro y colocacion de cielos de gypsum en segundo nivel.

Suministro y colocacion de piso terrazo sobre areas de cimentaciéon de columnas y
en umbral de nuevos buques de puertas donde se cuente con ese tipo de piso.
Pulido de pisos existentes.

Suministro y colocacién de ventaneria y marcos de aluminio.

Suministro y colocacidén de Puertas internas y externas con sus respectivos marcos,
cerraduras y herrajes.

Suministro y colocacion de rodapié.

Suministro y colocacion del sistema eléctrico, sistema de voz, datos y colocacién de
lamparas y cableado eléctrico, ademas de reubicacion de cableado UTP existente.
Reubicaciéon de mobiliario actual al segundo nivel.

Construccion de escalera de emergencias.

Pintura general.

Reacondicionamiento de bodega existente en sector Oeste con acceso por el
parqueo, cerrando bugue actual y reubicando puerta metalica existente.

Remodelacion Planificacion Institucional: area de 166 m2

Demolicion de paredes de mamposteria segundo nivel y la demolicion de ampliacién
del bugue de la puerta principal.

Demolicién y reubicaciéon de techos segun se indica en planos constructivos,
incluyendo eliminacién de clavadores existentes, ademas de corte y modificacién de
cerchas existentes.

Construccion de paredes y ductos con sistema tipo liviano.

Suministro y colocacion de cielos internos y aleros externos.

Suministro y colocacion de piso de porcelanato sobre areas nuevas de entrepiso.
Suministro y colocacion de ventaneria y marcos en aluminio.

Suministro y colocacién de Puertas intemas y externas con sus respectivos vidrios,
cerraduras y herrajes.

Direccion General de Aviacion Civil
Unidad de Infraestructura Aeronautica
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e Suministro y colocacién de rodapié.
e Suministro y colocacion del sistema eléctrico, sistema de voz y datos, ademas de
reubicacion de cableado UTP existente.
Pintura general.
Suministro y colocacion de ventaneria y marcos de aluminio.
Pulido de pisos existentes.

MONTO CONTRACTUAL ¢169.682.557,12

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.

MEJORAMIENTO DE LA PISTA DEL AERODROMO DE DRAKE (Fase 1)
JUSTIFICACION

El Aerédromo es principaimente utilizado para vuelos de turistas, comercio y tipo charter
actualmente, dos compafiias cuentan con dos vuelos itinerarios cada una por dia.

El Aerédromo de Drake estd ubicado en el sector de Sierpe de la provincia de
Puntarenas. Este Aerédromo cuenta con una longitud de pista de 770 metros de longitud
y un ancho de 10 metros; la estructura del pavimento es heterogénea en cuanto a su
espesor; en cuanto el tipo de material existente en la pista seguin los ensayos realizados,
se establece que predomina un GW, la cual se considera que es muy buena calidad,
cumpliendo con una granulometria adecuada para la obra a implementar, por otra parte
cuenta con una sectorizada superficie de rodadura asfaltica, la cual presenta un alto
grado de deterioro, con patologias de desprendimiento de agregados , fatiga parches o
intervenciones someras en algunos sectores.
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Existen una zona no pavimentada la cual estd deteriorada tanto por el estacionamiento
de las aeronaves para el trasbordo de pasajeros como por la erosién por escorrentia
superficial, ambas influencias (pesos puntuales y escorrentia) producen cambios en las
pendientes generando falta de nivelacion y obstéaculos en una posible salida de pista, de
forma similar en la franja de la zona de la cabecera 27, existe un valle en el cual se
depositan aguas de escorrentia superficial generando inestabilidad a la estructura de
pista, proliferando el peligro aviar y una eventual salida de pista de una aeronave.

El' mantenimiento de las zonas no pavimentadas es fundamental para el correcto
funcionamiento del sistema de drenaje, pues debe evitarse el arrastre de los elementos
sueltos, de igual forma la eliminacién de focos de peligro aviar es esencial para la
seguridad aeroportuaria.

En vista del mal estado de la pista por motivos de seguridad operacional, es necesario
realizar las obras que se proponen en este cartel, el deterioro significativo que ha sufrido
este aerddromo, establece la necesidad de realizar una intervencion de emergencia para
evitar accidentes fatales y cumplimiento a su vez con la Normativa Internacional
contenida en el Anexo 14, volumen |, al Convenio sobre Aviacion Civil Internacional:
Aerédromos.

El Aerédromo de Drake pertenece al Estado Costarricense y es operado por la Direccién
General de Aviacion Civil, por cuanto es a esta dependencia estatal a quien corresponde
mantener en condiciones adecuadas este inmueble, con el fin de que pueda continuar
brindando servicios de aeronavegacion seguros a todos sus usuarios.

OBJETO

La presente contratacion tiene por objeto mejorar una seccién 770 metros de largo y 10
metros de ancho, de la capa de rodamiento, utilizando los materiales existentes en la
pista y estabilizandolos para llegar a obtener una base estabilizada tipo BE-25 de 33
Kg/cm? a los 7 dias con un espesor de 20 cm, posterior a la construccion de la base
estabilizada se colocara una capa de rodadura tipo TS2 (tratamiento superficial doble),
sin embargo debido a que la estructura del pavimento cuenta con un espesor
heterogéneo, se prevé un recrecido de la estructura de 10 cm con 770 m® de material de
base, con el fin de asegurar los 20 cm de la estabilizacion, en vista del deterioro con el
que cuentan zonas no pavimentadas (franjas) y debido al recrecido se conformaran las
franjas o zonas no pavimentadas con 1200 m* de material de préstamo, previendo que
dicha estructura se acople a la fase dos de mejoras en este emplazamiento, la cual no
es objeto de la presente contratacion.

Direccion General de Aviacion Civil
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Para la existencia del valle sobre cabecera 27, la misma se nivelara y conformara, el
valle cuenta con un area de 810 m? para un volumen de material a colocar de 400 m?
con material de grava de rio y 400 m® de material de base, construccién de 170 ml de
drenaje con un pozo drenante de 20 m® el cual debe rellenarse con material de grava de
rio y para finalizar las obras se tiene la demarcacién horizontal de la pista seguin se
especifica en la lamina de disefio aportada.

UBICACION

El Aerédromo de Drake se ubica en la provincia de Puntarenas, Cantén de Osa, Distrito
Sierpe.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Los trabajos a realizar son los siguientes:

¢ Colocacién de un recrecido en pista de 770mx10mx0.10m de material de base.

e Construccion de una base estabilizada por medio de la recuperacion en pista de
los materiales existentes (medidas 770mx10mx20cm) con cemento hidraulico.

e Remocién de maleza de franjas laterales.

e Remocién de la capa asfaltica.

o Nivelacidn y conformaciéon de franjas laterales con 1200m® de material de
préstamo y manteniendo pendientes actuales.

e Colocacion de 7700m? de tratamiento superficial doble en pista activa.

o Colocacién de 400m* de material de grava de rio en extremo de pista de cabecera
27.

o Colocacién de 400m* de material de BASE, en extremo de pista de cabecera 27.

¢ Construccion de un drenaje de 170 ml y pozo drenante de 20m? seguin secciones
en planos.

¢ Pintura en pista segun planos.

A continuacién estructuras a colocar.

Direccién General de Aviacion Civil
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Tratamiento superficial doble
~=f}—————— Recrecido con material de Base {10am)

) -
1////////// mammniiventt

contemplando el recrecido
Capa de base granular existente, de espesor variable

Sub existente.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE PISTA

N
Lt

/////// ///////// [ e ettt

Cuc | lem@———  Material de Grava de rio (variable)
e g i Subrasante existente.

------------------------------------------

ESTRUCTURA EN ZONA DE EXTREMO DE PISTA

MONTO CONTRACTUAL ¢ 162.816.360,95

Estado Actual: El Proyecto se encuentra en un 100% ejecutado.
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PROYECTOS 2018

Mejoramiento del Aerédromo de Drake (fase Il)

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura aeroportuaria son necesarios para la
optima aplicaciéon de las medidas de seguridad de la aviacion civil Internacional, por lo
que se reforman en el disefio y la construccion de estas instalaciones, ampliando la pista
a lo largo y a lo ancho y nivelando sus franjas de seguridad, cerrando el perimetro del
Aerodromo, dotarle de un sistema de evacuaciéon de aguas pluviales y construirle unas
instalaciones adecuadas para el resguardo y espera de los usuarios.

Como parte de los trabajos requeridos se tiene la construccion de una plataforma de
estacionamiento, con el fin de que las operaciones puedan ser continuas, en la
actualidad esta accién es imposible de realizar ya que las aeronaves deben realizar
sobrevuelos en caso de que haya otra aeronave en tierra, situacién que pone una alerta
en caso de emergencia debido a que se podria incurrir en un accidente fatal.

Este Aerédromo cuenta con una pista de orientacién 09/27, con 770m de longitud y un
ancho promedio de 10m, con pavimento semi-rigido a base de material granular, base
estabilizada y un tratamiento superficial tipo TS-2. Las franjas de seguridad se
encuentran semi-niveladas y no cumplen con las dimensiones adecuadas segun el
Anexo 14 de la OAC!, el cerramiento actual (alambre pua), permite el ingreso de
personas a las areas restringidas, los usuarios no cuentan con instalaciones seguras
para la espera del abordaje y las operaciones son de alto riesgo ya que no puede haber
operaciones simultaneas. Los niveles deseados para este proyecto parten del nivel de la
base estabilizada actual, la cual fue contemplada para estos trabajos, por lo cual, la
ampliacién sera a partir de este trabajo existente realizado en el ario 2016- principios del
2017.

De lo anterior se destaca lo siguiente:

» Se incumple con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14, ya que no
cuenta con plataformas de viraje tipica en las cabeceras y tomando en cuenta que estas
instalaciones no cuentan con calle de rodaje o una curva de viraje que facilite el viraje de
180° de las aeronaves.

« Con excepcién de las ayudas visuales, requeridas para fines de la navegacion aérea o
de la seguridad operacional de las aeronaves y que deban estar emplazadas en franjas
de pista, y satisfagan los requerimientos sobre franjibilidad pertinentes que aparecen en
el Capitulo 5 del Anexo 14, no se permite ningin objeto movil en la franja de la pista,
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mientras se utilice para aterrizaje o despegue de aeronaves y el estado actual del
cerramiento perimetral permite el ingreso de animales y personas en cualquier momento.

- La pista contara con pintura, sin embargo, al ampliarse ésta desaparecera, lo que
incumple con lo establecido en el Capitulo 5 del citado Anexo, punto 5.2 Sefiales. El
disefio e instalacibn adecuados de ayudas visuales constituyen un requisito
indispensable para la seguridad y la regularidad de la Aviacion Civil (Doc. 9157 AN/901,
ANEXO 14). Lo anterior busca que el piloto al mando utilice y dependa de este tipo de
ayuda visual para que realice su aproximacion, aterrizaje y las operaciones en tierra.

« A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los
aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de referencia, la
cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si, las numerosas
especificaciones concernientes a las caracteristicas de los Aerédromos. La clave esta
compuesta de elementos que relacionan el avidn de disefio debido a sus caracteristicas
y dimensiones, por esta razén y basados en la recomendacion de estudios realizados, la
clave de referencia de este Aerédromo es “1B”, para fines de planificacion del
Aerédromo de acuerdo con las caracteristicas del avién de disefio.

» En base al anterior se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de la circular 9157 “Pistas”, del
Anexo 14, el cual indica una anchura de pista de 18m para clave de referencia
mencionada, con franjas de 40m.

OBJETO

Realizar mejoramiento de la superficie de pista y la nivelacion de franjas en funcion de la
seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa OACI, ANEXO 14 y sus
circulares. Una vez que los terrenos sean del Estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los trabajos que se realizaron son los siguientes:

e Colocar la estructura de pavimento sefialada en las especificaciones técnicas o
ldAminas constructivas, la cual comprende de un paquete estructural de pavimento
rigido para la pista activa, conector y plataformas.

e Ampliar la pista existente a 18m de ancho (contempla, a ambos lados de la pista
mas 1,5m de margen), ver paquete estructural del pavimento en detalle de
laminas constructivas.

¢ Construir plataforma de estacionamiento para aeronaves que incluye: excavacion
de material no clasificado, colocacién de material de sub-base, base, base
estabilizada y carpeta rigida (de acuerdo al disefio indicado en planos y
especificaciones técnicas de este documento).
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e Conformar las franjas de seguridad que incluye: extendido y compactado del
material de préstamo (de acuerdo al disefio indicado en planos y especificaciones
técnicas de este documento).

e Sefalar horizontalmente la pista y plataforma en base a la normativa internacional
(de acuerdo al disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este
documento).

e Construir el sistema de evacuacion de aguas pluviales y drenajes (de acuerdo al
disefio indicado en planos y especificaciones técnicas de este documento).

Monto Contractual: ¢3.058.359.365.32
Plazo: 120 dias naturales

Estado Actual: El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacion el
presente Aerédromo.
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Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Tobias Bolaiios P

JUSTIFICACION:

La estructura de pavimento de las calles de rodaje Alfa, Bravo, Charlie del Aeropuerto
Internacional Tobias Bolafios Palma, presentaron deterioros y problemas como
agrietamiento, piel de cocodrilo con severidad de media a alta y fisuras en el pavimento
asfaltico por lo que se requiere un mejoramiento urgente para prevenir inconvenientes
operacionales y de seguridad;, buscando satisfacer los requerimientos de este
Aeropuerto y cumplir con el manual de Aeropuertos (anexo 14) de la Organizacion de
Aviacion Civil Internacional (O.A.C.1.).

La estructura del pavimento de estos sectores se encuentra en la seccion de la curva de
deterioro en la cual una intervencién menor no representa una soluciéon adecuada, dado
que el deterioro actual es acelerado y genera desprendimientos de material que ponen
manifiestamente en riesgo la operacién del aeropuerto, por lo anterior es recomendable
tomar las medidas correctivas al menor plazo posible.

Es importante rescatar que los problemas que se han venido presentando en las calles
de rodaje, implican una atencién prioritaria y emergente por cuanto el riesgo es muy alto;
la contrariedad radica en que la vida util del pavimento de las calles de rodaje, en
apariencia a llegado a cumplir su plazo, generando desprendimientos de material en
bloques de diversos tamarios, esta situacion se genera como un efecto normal de
degradacion del asfalto que al haber llegado a su punto maximo de fatiga, pierde incluso
su condicién de adherencia con las capas inferiores, generando asi que al momento de
verse sometido a fuerzas puntuales y de mediana magnitud como lo son, las que
transmiten las aeronaves, se den los desprendimientos que se han venido presentando.
Por lo anterior se hace prioritaria la intervencién de las calles de rodaje Alfa, Bravo,
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Charlie del Aeropuerto Internacional Tobias Bolafios Palma, mediante perfilado y
recarpeteo de zonas definidas por la supervision del contrato. Asi también se requiere la
incorporacién de bacheo formal periédico definido para la atencién oportuna de aquellas
zonas de las calles de rodaje o plataformas de rodaje (gotas) que requieran una
intervencion para mitigar el desnudamiento de la superficie y cuya carpeta no fuere
sustituida.

OBJETO:

Realizar mejoramiento de las superficies de las calles de rodaje en funcion de la
seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa.

UBICACION:

El Aeropuerto Internacional Tobias Bolafios Palma, se ubica en la region Central, en la
provincia de San José, cantdn San José, en el distrito de Pavas.

Monto Contractual: ¢285.000.000,00

Plazo: 50 dias naturales

Estado Actual: El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacion el
presente Aerédromo.
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LICITACION PUBLICA 2017LN-000009-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE UPALA”

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura Aeroportuaria son necesarios para la
dptima aplicacion de las medidas de seguridad operacional de la Aviacion Civil
Internacional, por lo que se reforman en el disefio, mejoramiento y la construccion de
estas instalaciones.

Este Aer6édromo posee una pista con orientacién 04/22, con 915m de longitud y un
ancho variable de 12m, con pavimento flexible tipo TS-2. El Aerédromo cuenta con la
conformacion de las franjas y zonas de seguridad a un 90%, la pintura de pista esta
borrosa, la evacuacion de las aguas de lluvia es inadecuada y el cerramiento perimetral
permite el ingreso de personas y animales a zonas totaimente restringidas, todo esto
debido al paso de los afios y a los embates sufridos por las sales marinas.

A continuacién, se presentan algunas deficiencias de cumplimiento de normativa
Internacional.

Se incumple con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14 de la OACI ya
que la configuracion de las plataformas de virgje tipica no es la adecuada y tomando en
cuenta que estas instalaciones no cuentan con calle de rodaje o una curva de viraje que
facilite el viraje de 180° de las aeronaves, se procedera a rectificar esta anomalia.
Actualmente la pista no cuenta con pintura 100% visible, lo que incumple con lo
establecido en el Capitulo 5 del citado Anexo, punto 5.2 Sefiales de la OACI El disefio e
instalacion adecuados de ayudas visuales constituyen un prerrequisito indispensable
para la seguridad y la regularidad de la Aviacién Civil (Doc. 9157 AN/901, ANEXO 14).
Lo anterior busca que el piloto al mando, utilice y dependa de este tipo de ayuda visual
minima para que realice su aproximacion, aterrizaje y las operaciones en tierra.
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A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los
aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de referencia, la
cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si las numerosas
especificaciones concernientes a las caracteristicas de los Aerédromos. La clave esta
compuesta de elementos que relacionan el aviéon de disefio debido a sus caracteristicas
y dimensiones, por esta razon y basados en la recomendacién del estudio realizado por
INECO, la clave de referencia de este Aerédromo es “1B”, para fines de planificacién del
Aerddromo de acuerdo con las caracteristicas del avién de diserio.

En base a lo anterior se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de la circular 9157 “Pistas”, del
Anexo 14 de la OACI, el cual indica una anchura de pista de 18m para clave de
referencia mencionada.

El estado actual del pavimento:

El estado actual del pavimento es inmejorable, por lo que se le debe dar un
mantenimiento adecuado, el cual consiste en este caso en una limpieza a fondo
removiendo el moho que contiene.

Tomando como base el Plan Integral de modernizacién de la red de Aerédromos en
Costa Rica realizado por INECO, se ha recomendado adecuar el Aerédromo a una
categoria 1B de la normativa OACI. Ademas, el proyecto forma parte del Plan Anual
Operativo del 2018 y POI.

OBJETO

Mejorar el Aerédromo de Upala que incluye: Reparar 1000 m de pista, ampliar de 12
metros a 18 metros de ancho, construir dos plataformas de viraje en las cabeceras en
concreto, colocar la estructura de pavimento. Suministrar y aplicar pintura de pista.
Conformar y nivelar la franja de seguridad, mejorar el sistema de evacuacion de aguas
pluviales y colocar cerramiento perimetral en malla tipo “ciclén”, en los lugares donde fue
afectada por el huracan Otto. Todo de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos
respectivos.

UBICACION
El Aerédromo de UPALA se ubica en la provincia de 02° ALAJUELA, Cantén 13°UPALA,

Distrito 01° UPALA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El pavimento de la pista tuvo serios dafos estructurales, por lo que se requirié restituir
su capa de rodadura y colocar una estructura que se adapte a los requerimientos del
disefo realizado. En cuanto a las dimensiones, al no cumplir con los requerimientos
internacionales (OACI), fue necesario ampliar a 18m su anchura, por lo que se
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requeriran excavaciones de gavetas en ambos lados de la pista actual y construir la
estructura de pavimento nueva en este sector. Al adecuar la pista al ancho
correspondiente y una altura minima de nivelacién, es requerido nivelar las franjas de
seguridad debido a que los niveles de la pista cambiaran, para ello se utilizara el material
de préstamo granular.

En vista de que no existian radios de giro adecuados para la aeronave de disefio, se
plantean dos plataformas de giro en ambas cabeceras por lo que se debe realizar la
excavacion requerida para luego construir la estructura de pavimento planteada, ademas
una adecuada nivelacién de las franjas de seguridad en extremos de pista, para lo cual
se hara uso del material de préstamo.

En cuanto al cerramiento, al haber sido afectado en el 2016 por los embates del Huracan
OTTO, se encontraban en mal estado o en algunos casos es inexistente, por lo anterior
se plantearon su reparacion.

DIMENSIONES DE LA PISTA: 1000 metros de largo por 18 metros de ancho
Pista de Aterrizaje: Categoria 1-B segun O.A.C.I.

MONTO CONTRACTUAL
¢1.205.989.286,00

PLAZO CONTRACTUAL
107 dias calendario

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA HERRERA S .A.

ESTADO ACTUAL El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en
operacién el presente Aerédromo.
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PROTECCION DE LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIAS BOLANOS P.

Se concili® el desarrollo urbano en vertical en el sector del Parque Metropolitano La
Sabana, con relacion a la operacion del Aeropuerto Internacional Tobias Bolafios P., en
materia de seguridad operacional.

Se identificé mediante un estudio de analisis de riesgo y ejercicios practicos, los
posibles procedimientos de transito en las superficies limitadoras de obstaculos cerca
del Parque Metropolitano La Sabana y se evalué los posibles riesgos con relacion a la
extension del circuito de transito aéreo hacia el Este del MRPV.

Se actualizé las superficies Limitadoras de Obstaculos (SLO) para regular objetivamente
el desarrollo Urbano en Vertical en el area de influencia del MRPV

Se protegiod el circuito de transito aéreo con relacion a lo establecido en el RAC 02
(Reglamento del aire) de forma transitoria, ya que esta proteccidn puede ser mas
restrictiva que la aplicacion de las superficies limitadoras.

Dimensiones y alturas maximas
De acuerdo al estudio realizado se obtuvo como conclusién lo siguiente:

- Se establece un ancho de 600 m a ambos lados del eje de la trayectoria de la
aeronave.

- Se establece 1433 m.s.n.m. (4700 pies) como actitud maxima del circuito

- Para el sector este del circuito se establece una proteccién de 198 m (650 pies),
por tal motivo ninguna futura edificacién podra sobrepasar los 1235 m.s.n.m.

- Para el sector oeste del circuito se establece una proteccién de 304 m (1000
pies), por tal motivo ninguna futura edificacién podré sobrepasar los 1129
m.s.n.m.

. Para el sector del circuito posterior a la superficie de aproximacién de la pista 27
se establece una pendiente del 6%
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Se extiende el circuito de transito al este de la estacion, seleccionando los
siguientes puntos visuales como referencia a la figura siguiente:

Plantel del ICE en Colima de Tibas, Cementerio General (Avenida 10), Santa
Ana, Edificio Torre Forum.

PENDIENTE 6%

SECTOR ESTE
CIRCUITO VISUAL
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PROYECTOS 2019

LICITACION PUBLICA 2019LN-00001-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE GOLFITO FASE II”

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura aeroportuaria son necesarios para la Optima
aplicacion de las medidas de seguridad de la Aviacion Civil Internacional, por lo que se reforman
en el disefio y la construccion de estas instalaciones.

Se pretende para este proyecto dar mantenimiento a la pista de aterrizaje, franjas de seguridad y
cerramiento perimetral.

OBJETO
Realizar mejoramiento de pista, nivelacion de franjas de seguridad y obras conexas

UBICACION
El Aerddromo de Golfito se ubica en la provincia de Puntarenas, Canton Golfito y Distrito
Golfito.

ALCANCE

Este trabajo consiste en dar un mejoramiento a la pista de aterrizaje y franjas de seguridad con el
fin de que contintie brindando sus servicios por al menos 20 afios més y comprende la gjecucion
de la obra completa descrita en los planos y las especificaciones técnicas incluyendo los
materiales, la mano de obra, los equipos y demas necesidades que se requieran para la cabal
conclusion de la obra.

Todo de acuerdo al “Manual de especificaciones generales para la construccion de carreteras,
caminos y puentes CR-2010”, Cédigo Sismico de Costa Rica 2010 (CSCR-2010) y Normas y
Métodos Recomendados Internacionales Anexo 14 de la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (O.A.C 1) y Especificaciones Técnicas del presente proyecto.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar comprenden el mejoramiento de la pista, franjas, pintura y
construccion de canal pluvial

MONTO CONTRATO
7610,968,156.09

PLAZO CONTRACTUAL
75 dias calendario
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CONTRATISTA
MECO S.A

ESTADO ACTUAL

El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacion el presente
Aerdédromo.

LICITACION PUBLICA 2018LN-000001-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE PALMAR SUR FASE 1”

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura aeroportuaria son necesarios para la
6ptima aplicacién de las medidas de seguridad de la Aviacion Civil Internacional, por io
que se reforman en el disefio y la construccion de estas instalaciones.

El Aerédromo de Paimar Sur posee una pista con orientacion 03/21, con 1400 m de
longitud y un ancho promedio de 12 metros, con pavimento asfaltico. El aerédromo
presenta varias necesidades de mejora, entre las principales estan: la conformacion de
franjas de seguridad, deterioro en la pintura de pista, el cerramiento perimetral permite el
transito de personas y animales a zonas totalmente restringidas, ya que el aerédromo
cuenta con un paso de aguas y sobre este paso se encuentra perimetralmente abierto.

Se incumplia con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14 ya que la
configuracion de las plataformas de viraje tipica no es la adecuada y tomando en cuenta
que estas instalaciones no cuentan con calle de rodaje o una curva de viraje que facilite
el viraje de 180° de las aeronaves.

A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los
aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de referencia, la
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cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si las numerosas
especificaciones concernientes a las caracteristicas de los Aeroédromos. La clave esta
compuesta de elementos que relacionan el avidn de disefio debido a sus caracteristicas
y dimensiones, por esta razén y basados en la recomendacion del estudio realizado por
INECO, la clave de referencia de este Aerédromo es “1B”, para fines de planificacion del
Aerédromo de acuerdo con las caracteristicas del avion de disefio. Con base al anterior
se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de la circular 9157 “Pistas”, del Anexo 14, el cual
indica una anchura de pista de 18m para clave de referencia mencionada.

Por todo lo anterior, con el presente proyecto se elimind las necesidades que presenta
actualmente el aerédromo dotando y reparando la infraestructura existente.

OBJETO
Realizar mejoramiento y ampliacion de pista, nivelacién de franjas de seguridad y
remodelacién y ampliacién de terminal de pasajeros.

UBICACION
El Aerédromo de Palmar Sur se ubica en la provincia de Puntarenas, Cantén Osay

Distrito Palmar.

ALCANCE

Este trabajo consiste en dar un mejoramiento a todo el aerédromo con el fin de que
continde brindando sus servicios por al menos 20 afios mas y comprende la ejecucion
de la obra completa descrita en los planos y las especificaciones técnicas incluyendo los
materiales, la mano de obra, los equipos y demas necesidades que se requieran para la
cabal conclusion de la obra.

Todo de acuerdo al “Manual de especificaciones generales para la construccién de
carreteras, caminos y puentes CR-2010", Cédigo Sismico de Costa Rica 2010 (CSCR-
2010) y Normas y Métodos Recomendados Internacionales Anexo 14 de la Organizacion
de Aviacion Civil Internacional (O.A.C.l.) y Especificaciones Técnicas del presente
proyecto.

Con solo la presentaciéon de la oferta, la Direccidon General de Aviacidon Civil (DGAC)
entiende que los oferentes han estudiado y revisado los planos constructivos,
especificaciones técnicas, tabla de pagos, cantidades y la descripcién de cada reglén de
pago, segun como lo indica el (Articulo 66 de la Ley de Contratacion Administrativa). Por
tanto, el Contratista no puede objetar por algun faltante en la tabla de pagos de algun
material o elemento indicado en planos constructivos o especificaciones técnicas.

Durante el periodo de formulacion de ofertas, el oferente lograra detectar omisiones y/o
dificultades en el desempefio o funcionalidad del objeto en los planos constructivos y/o
tabla de pagos, debe indicarlo por escrito a la Proveeduria Institucional, dentro del
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primer tercio del plazo para presentar ofertas (Articulo 60 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa). Caso contrario, no podra invocar esa circunstancia como
eximente de responsabilidad en fase de ejecucién contractual o de fiscalizacion.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se realizaron son los siguientes:

Ampliaciéon de pista de 12 a 18 metros.

Construccién de margen de 2 m de ancho.

Instalacién de ayudas visuales.

Ampliacién y remodelacion de terminal de pasajeros.

Mejoramiento de franjas de seguridad.

Obras conexas como aceras, portones, canales para manejo de aguas llovidas y
escurridas hacia terminal.

DIMENSIONES DE LA PISTA: Pasa a ser originalmente de 1400 metros de largo por 12
metros de ancho a 1300 metros de largo por 18 metros de ancho en este proyecto.

Pista de Aterrizaje: Categoria 1-B.

MONTO CONTRACTUAL
#1.450.410.197, 88

PLAZO CONTRACTUAL
208 dias naturales

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MECO S A.

ESTADO ACTUAL
El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacion el presente
Aerddromo.
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LICITACION ABREVIADA 2018LA-000017-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE PEREZ ZELEDON”

JUSTIFICACION

El proyecto surge de la necesidad de brindar un area de espera para los pasajeros del
aerédromo con base en los estudios de demanda, de manera que se brinde seguridad y
resguardo para los usuarios a saber: operador aéreo y pasajeros. La necesidad del
proyecto nace de la solicitud realizada por la Unidad de Coordinacion de Aeropuertos de
Mejorar la calidad del servicio en el lado tierra del Aerédromo de San Isidro mediante la
construccién de un espacio de resguardo para pasajeros y operadores y del lado aire al
contar con una plataforma para el estacionamiento de aeronaves.

Ademas, debe proyectarse su desarrollo de manera que se construya en el presente
instalaciones que permitan su eventual expansion en el futuro. Ademas, las mismas
deben garantizar la seguridad operacional. Es por ello que se realizara en el presente
proyecto la construccion de una plataforma de estacionamiento para 2 aeronaves tipo
bravo segun las especificaciones del anexo 14.

OBJETO

E! presente proyecto incluyé la remodelacién de la caseta de guarda actual (46m2)
incluido su bafio y la construccion de un médulo de terminal techado consistente en una
sala de espera con bancas, dos bafios 7600 y un espacio para almacenamiento de
equipaje de los pasajeros. (Area: 174 m2), para un total de 220m2 de construccion.
Construccion de una plataforma de estacionamiento en concreto para dos aeronaves
tipo bravo y obras pluviales conexas. (Area: 3500 m2)

UBICACION

El proyecto se desarroll6 dentro de los terrenos del Aerédromo de San Isidro ubicado en
Pérez Zeledon perteneciente a la Direccion General de Aviacion Civil.

Provincia: 01° San José.
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Cantén: 19° Pérez Zeledédn.
Distrito: 01° San Isidro del General.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El desglose de trabajos es el siguiente:
Trabajos preliminares.
» Construccién de instalaciones provisionales y cerramientos.

Remodelacion de caseta actual.
e Demolicién de enchapes en bafio.

e Construccién de acera perimetral y aceras de acceso

e Colocacion de enchapes en barios en paredes y pisos.
¢ Instalacion de cielos

e Colocacion de nueva losa sanitaria y accesorios.

e Construccién de acera perimetral.

* Reparacién y empastado de forros de vigas de o Durock con pasta elastomérica.
e Colocacién de pisos de porcelanato en todas Ias areas.
¢ Instalacién de nuevos rodapiés de porcelanato.

¢ Instalacién de puertas.

¢ Instalacién de sistema eléctrico

e Instalacion de canoas, bajantes y cajas pluviales

* Nuevas conexiones de sistemas de aguas pluviales y aguas negras a nuevo
sistema

e Pintura general en paredes, puertas, cielos, rodapiés, aleros y techo.

Construccién de nuevo médulo terminal
e Demarcacion en sitio.

¢ Movimiento de tierras.
e Construccién de cimientos y contrapiso.
e Instalacion de sistemas mecanicos y de ducteria.

e Construccion de paredes.
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Construccion de columnas de concreto.

Construccion de vigas de concreto.

Construccion de estructura y cubierta de techo.

Aplicacién de repello y pasta en paredes.

Colocacion de nuevo piso en todas las areas.

Instalacion de cielos rasos.

Construccion de rampas y aceras de conexion.

Colocaciéon de enchapes y/o rodapie.

Instalacién de cielos y aleros.

Instalacién de puertas.

Instalacion de accesorios de cerrajeria.

Instalacion de sistema de ventaneria (marcos de aluminio y vidrios)
Instalacion de parasoles de aluminio.

Instalacién de sistema eléctrico y luminarias.

Construccion de sistema pluvial (canal con rejilla).
Instalacién de bajantes, bota aguas y toda la hojalateria
Pintura general.

Instalacién de mobiliario (bancas de espera).

Conexiones de electricidad en las bancas.

Instalacion del paisajismo (plantas, palmeras y piedra bola)

Instalacion rétulos y sus conexiones eléctricas.

Construccion de plataforma y obras pluviales.

e Demolicién completa de estructura de pavimento existente

Excavacion no clasificada para estructura de plataforma.

Subbase Granular para estructura de plataforma.
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e Base Granular para estructura de plataforma.

e Carpeta asféltica de 10 cm de espesor para estructura de plataforma.

¢ Pintura de borde y posiciones.

e Pintura de ancho de acera.

e Construccion de 32 metros de canal tipo 12, segun planos constructivos.
e Construccion de 43 metros de canal tipo 1B, segun planos constructivos.
e Construccién de 1 caja de registro, segun planos constructivos.

e Construccién de 75 metros de drenaje frances.

DIMENSIONES DE LA PISTA: 804 metros de largo por 18 metros de ancho
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 3500 m2

PISTA DE ATERRIZAJE: Categoria 1-B segun O.A.C.1L.

MATERIAL DE PISTA Y PLATAFORMA: Asfalto.

MONTO CONTRACTUAL

¢331.186.594,49 trescientos treinta y un millones ciento ochenta y seis mil quinientos

noventa y cuatro colones con cuarenta y nueve céntimos.

PLAZO CONTRACTUAL
82 dias calendario.

CONTRATISTA
Consorcio Condeco-VAC

ESTADO ACTUAL EI proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en
operacion el presente Aerédromo.
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LICITACION PUBLICA 2017LN-000010-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE GUAPILES”

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura aeroportuaria son necesarios para la
optima aplicaciébn de las medidas de seguridad operacional de la Aviacion Civil
Internacional, por lo que se reforman en el disefio, mejoramiento y la construccion de
estas instalaciones.

Este aerédromo poseia una pista con orientacién 04/22, con 1137 m de longitud y un
ancho promedio de 10 m, con pavimento rigido de losas de concreto con un espesor de
20cm en promedio. El aerédromo no cuenta con la conformacién de las franjas y zonas
de seguridad adecuada, pintura de pista borrosa, la evacuacién de las aguas de lluvia es
inadecuada, el cerramiento perimetral es inexistente (lo cual permite el ingreso de
personas, motocicletas, bicicletas y animales a zonas totalmente restringidas), y la
caseta de seguridad no es adecuada para este uso, todo esto debido al paso de los
anos y no cuenta con estructura de pavimento.

A continuacion, se presentan algunas deficiencias de cumplimiento de normativa
Internacional antes del proyecto:

- La anchura de la pista actualmente es de 10 m en promedio, y la misma debera
ampliarse a 18 m para cumplir con la anchura recomendada para una
clasificacion 1B (Capitulo 3, Punto 3.1.10, Anexo 14, Vol. 1. Disefio y
Operaciones de Aerédromos).

- La pendiente longitudinal de la pista del aerédromo es de 4%,
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La pendiente longitudinal en ninguna parte de la pista debe exceder el 1.25%
(Cap.3 punto 3.1.13. ANEXO 14) de la OACI, situacion que no se cumple.

Se incumple con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14 de la
OACI ya que la configuracion de las plataformas de viraje tipica no es la
adecuada y tomando en cuenta que estas instalaciones no cuentan con calle de
rodaje o una curva de viraje que facilite el viraje de 180° de Ias aeronaves, se
procedera a rectificar esta anomalia.

Con excepcion de las ayudas visuales, requeridas para fines de la navegacion
aérea o de la seguridad operacional de las aeronaves, y que deban estar
emplazadas en franjas de pista, y satisfagan los requerimientos sobre franjas
pertinentes que aparecen en el Capitulo 5 del Anexo 14 de la OACI, no se permite
ningun objeto movil en esta parte de la franja de la pista mientras se utilice la pista
para aterrizaje o despegue de aeronaves y el estado actual del cerramiento
perimetral no permite el cumplimiento de lo detallado.

Actualmente la pista no cuenta con pintura 100% visible, lo que incumple con lo
establecido en el Capitulo 5 del citado Anexo, punto 5.2 Sefales de la OACI. El
disefo e instalacion adecuados de ayudas visuales constituyen un prerrequisito
indispensable para la seguridad y la regularidad de la Aviacion Civil (Doc. 9157
AN/901, ANEXO 14). Lo anterior busca que el piloto al mando utilice y dependa
de este tipo de ayuda visual minima para que realice su aproximacion, aterrizaje y
las operaciones en tierra.

A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a
los aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de
referencia, la cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si
las numerosas especificaciones concernientes a las caracteristicas de los
Aerbdromos. La clave estd compuesta de elementos que relacionan el avién de
disefio debido a sus caracteristicas y dimensiones, por esta razén y basados en la
recomendacién del estudio realizado por INECO, la clave de referencia de este
Aerédromo es “1B”, para fines de planificacion del Aerédromo de acuerdo con las
caracteristicas del avién de disefio.

Con base a lo anterior se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de la circular 9157
“‘Pistas”, del Anexo 14 de la OACI, el cual indica una anchura de pista de 18m
para clave de referencia mencionada.

El estado actual del pavimento: Actualmente el pavimento cuenta con patologias

de agrietamiento, fatiga y desprendimiento de materiales y deficiencias
estructurales en ciertos puntos, lo que contradice lo citado en los puntos 10.2.2 y
10.2.3 del Anexo 14 de la OACI, que rezan respectivamente: “La superficie de
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una pista se mantendra de forma que se evite la formacién de irregularidades
perjudiciales”, “Una pista pavimentada se mantendra en condiciones que
proporcionen a su superficie caracteristicas de rozamiento iguales o superiores al
nivel minimo de rozamiento especificado por el Estado.”

OBJETO
Reconstruccion de la estructura de pavimento de pista.

UBICACION

El Aerodromo de Guapiles se ubica en la provincia de Limoén, Cantdén Pococi, Distrito
Guépiles.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El pavimento de la pista se encontraba con serios dafios estructurales, por lo que se
requiere restituir su capa de rodadura y colocar una estructura completa ya que no
existia. En cuanto a las dimensiones, al no cumplir con los requerimientos
internacionales (OACI), es necesario ampliar a 18m su anchura, por lo que se requeriran
excavaciones de una sola gaveta de 18m de ancho por la longitud dada en planos. Al
adecuar la pista al ancho correspondiente y una altura minima de nivelacién, es
requerido nivelar las franjas de seguridad debido a que los niveles de la pista cambiaran,
para ello se utilizara el material de préstamo granular y el perfilado del concreto actual
de pista. El oferente debe tomar en cuenta que el tipo de material de la subrasante
contiene rocas de tamarios considerables, e3sta condicion se logré ver en el estudio de
suelos, por tal razon se debe contemplar acarreo de este material fuera del aerédromo,
en un lugar acorde a los estatutos municipales.

En vista de que no existian radios de giro adecuados para la aeronave de disefio, se
plantean dos plataformas de giro en ambas cabeceras por lo que se debe realizar la
excavacion requerida para luego construir la estructura de pavimento planteada, ademas
una adecuada nivelacion de las franjas de seguridad en extremos de pista, para lo cual
se hara uso del material de préstamo.

Estas instalaciones contaron también con una caseta de seguridad, la cual servira tanto
para el resguardo de los pasajeros como de puesto de control de seguridad. Ahora bien,
la caseta existente esta en mal estado por lo que se propone su demolicién con el fin de
empiazar la nueva caseta en este mismo sector.

Antes el cerramiento estaba en mal estado o en algunos casos es inexistente, se planted
su demolicion con el fin de construirlo de nuevo y dar asi seguridad contra el ingreso de
personas y/o animales a zonas restringidas.

DIMENSIONES DE LA PISTA: 1137 metros de largo por 18 metros de ancho

PISTA DE ATERRIZAJE: Categoria 1-B segun O.A.C.I.
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MONTO CONTRACTUAL

€1.531.391.009,89

PLAZO CONTRACTUAL
119 dias calendario

ESTADO ACTUAL
El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacién el presente

Aeroédromo.
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Mejoramiento del Aerédromo La Managua, Quepos

JUSTIFICACION

Los disefios relacionados con la infraestructura Aeroportuaria son necesarios para la
optima aplicacion de las medidas de seguridad de la Aviacion Civil Internacional, por lo
gue se reforman en el disefio y la construccion de estas instalaciones.

El Aerédromo Quepos La Managua, es el Aerédromo con mayor trafico comercial
nacional del pais, es un destino importancia para el turismo. Este Aerédromo no cuenta
con las dimensiones estandar de la OACI, por lo que se adecuara a una categoria 2B.

Este Aer6dromo posee una pista con orientacion 04/22, con 1159m de longitud y un
ancho de 23m, con una superficie en base estabilizada. El Aeréddromo no cuenta con la
conformacién de las franjas tanto longitudinal como transversal y zonas de seguridad,
pintura de pista, la evacuacion de las aguas de lluvia es inadecuada y al no existir
cerramiento perimetral en su totalidad puede permitir el transito de personas y animales
a zonas totalmente restringidas.

Pendiente longitudinal; en ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal debe
exceder el 1.25% (Cap.3 punto 3.1.13. ANEXO 14) de la OACI, situacién que no se
cumple.

Se incumple con lo establecido en el Capitulo 3, punto 3.3.1 del Anexo 14 de la OACI ya
gue la configuracién de las plataformas de viraje tipica no es la adecuada y tomando en
cuenta que estas instalaciones no cuentan con calle de rodaje o una curva de viraje que
facilite el viraje de 180° de las aeronaves, se procedera a rectificar esta anomalia.
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Con excepcion de las ayudas visuales, requeridas para fines de Ia navegacion aérea o
de la seguridad operacional de las aeronaves, y que deban estar emplazadas en franjas
de pista, y satisfagan los requerimientos sobre frangibilidad pertinentes que aparecen
en el Capitulo 5 del Anexo 14 de la OACI, no se permite ningun objeto movil en esta
parte de la franja de la pista mientras se utilice la pista para aterrizaje o despegue de
aeronaves y el estado actual del cerramiento perimetral el cual es a base de alambre de
pua permite el ingreso de animales y personas en cualquier momento.

Actualmente la pista no cuenta con pintura, lo que incumple con lo establecido en el
Capitulo 5 del citado Anexo, punto 52 Sefiales de la OACI El disefio e instalacidn
adecuados de ayudas visuales constituyen un prerrequisito indispensable para la
seguridad y la regularidad de la Aviacion Civil (Doc. 9157 AN/901, ANEXO 14). Lo
anterior busca que el piloto al mando, utilice y dependa de este tipo de ayuda visual
minima para que realice su aproximacién, aterrizaje y las operaciones en tierra.

A fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los
aviones destinados a operar en el Aerédromo, se establece la clave de referencia, la
cual busca proporcionar un método simple para relacionar entre si las numerosas
especificaciones concernientes a las caracteristicas de los Aerédromos. La clave est
compuesta de elementos que relacionan el avién de disefio debido a sus caracteristicas
y dimensiones, por esta razén y basados en la recomendacion del estudio realizado por
INECO, la clave de referencia de este Aerédromo es “2B”, para fines de planificacién del
Aerodromo de acuerdo con las caracteristicas del avion de disefio.

En base a lo anterior se deriva la tabla 1-1 del Capitulo 1 de Ia circular 9157 “‘Pistas”, del
Anexo 14 de la OACI, el cual indica una anchura de pista de 23m para clave de
referencia mencionada.

OBJETO

Realizar el mejoramiento de la superficie de pista y la nivelacién de franjas en funcién de
la seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa OACI, ANEXO 14 de la OAC]I
y sus circulares, una vez que los terrenos sean del Estado.

UBICACION

El Aerédromo de QUEPOS LA MANAGUA se ubica en la provincia 06 Puntarenas,
Cantdn 6° Aguirre, Distrito 01° Quepos.

DIMENSIONES DE LA PISTA:

23 metros de ancho por 1158 metros de largo.
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MONTO ESTIMADO
¢1 380 000 000,00

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
135 dias naturales.

ESTADO ACTUAL
Se dio el aval por parte de la Contraloria General de la Republica para realizar un

procedimiento de “contratacidén especial” con lo cual se podra disminuir los tiempos de
licitacién, y con ello iniciar la ejecucion de las obras lo antes posible, logrando las obras
requeridas para mejorar la seguridad operacional y el servicio que se brinde a los
usuarios de éste destino.

LICITACION Pl'JBI7ICA 2018LN-000005-0006600001
“DISENO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LIMON AIL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA AEREA SVA,
SERVICIOS Y OBRAS CONEXAS”

JUSTIFICACION

El Aeropuerto Internacional de Limén (AIL) forma parte de los cuatro aeropuertos
internacionales del pais. Las condiciones atmosféricas y topogréficas del sitio de
ubicacion condicionan los servicios en la terminal de pasajeros, debido a la frecuencia
de inundaciones por lo que es necesario que la infraestructura se encuentre en niveles

mayores al terreno.

Con base en lo descrito en el Capitulo 4 del Anexo 14 de la OACI, se debe dejar un
espacio libre de obstaculos en la zona de transicidn bajo una pendiente del 20%
posterior al margen de la franja de seguridad en el caso de pista de vuelos visuales. La
terminal actual constituye un obstaculo en esta zona.
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Al contar con una nueva infraestructura se pretende dar cumplimiento a las
disposiciones de la

Ley de Igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas, Ley 7600.

La reubicacién de las oficinas de Seguridad y Vigilancia Aérea fuera de la terminal
permite reducir el riesgo del ingreso de pasajeros en la zona de armeria.

OBJETO

Diserno y Construccion de la nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Limén,
Seguridad y Vigilancia Aérea SVA, Bodegas y obras conexas (acceso a plataforma,
recarpeteo y parqueo) asi como las instalaciones para paneles solares, sistemas contra
incendio y tratamiento de aguas residuales, en Limoén, esto a partir del Plan de
Desarrollo del aerédromo.

UBICACION
Provincia: Limén
Cantén: Limon
Distrito: Limén

ALCANCE

Contratar una Empresa para que disefie los sistemas indicados en el presente cartel a
partir del anteproyecto arquitecténico facilitado por la DGAC, asi como para la
construccion de la Nueva Terminal de Limén y obras conexas, para ello las empresas
debe presentar su oferta técnica y econdmica segun las condiciones que establece este
Cartel.

El proyecto comprende los siguientes Componentes:

COMPONENTE DE ANTEPROYECTO:

Iltem # A.1: Estudios preliminares (estudios de mecanica suelo, estudios hidroldgicos,
etc.)

item # A.2: Estudio de propuesta y desarrollo del Anteproyecto arquitectonico de la UIA.

COMPONENTE DE DISENO:

item # B.1: Disefio: estructural, obras conexas, electromecanico, hidraulico, paisajismo.
item # B.2: Planos constructlvos especmcaCIones técnicas, tabla de pagos desglosada
y memorias de calculo.

item # B.3: Visados de construccién y permisos.

COMPONENTE DE CONSTRUCCION:

item # C.1: Construccion de la Terminal del Aeropuerto de Limén, SVA, Bodegas y
Obras conexas.

Item # C.2: Desarrollo del Paisajismo.
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QOMPONENTE DE DEMOLICION:
!tem #D.1: Demolicidn de obras existentes.
Item #D.2: Disposiciéon de desechos.

COMPONENTE DE operaciéon y MANTENIMIENTO:

Item #E.1.: Planes de Mantenimiento de las obras por un periodo de 10 afios.

item #E.2: Ejecucion, operacién y mantenimiento de los sistemas contra incendio y
tratamiento de aguas residuales por un periodo de 1 afio.

MONTO CONTRACTUAL
El monto del presente contrato es por la suma de €1.758.900.000,00 (Mil setecientos
cincuenta y ocho millones novecientos mil colones exactos).

PLAZO CONTRACTUAL

Estudio de la

A1.1.Estudios informacién
preliminares y | suministrada,
Estudio de | desarrollo de
propuesta y A.1.2 | nuevos insumos (
Desarrollo del otras pruebas de
A Anteproyecto suelo, etc) 56 dias
ANTEPROYECTO | arquitectonico Dudas del | 35 naturales
anteproyecto y (8
desarrollo del semanas)
anteproyecto
electromecanico,
etc.
Revisién No. 1 7
Correccion No. 1 7
Revision No.2 7
B B.2.1 Planos | Elaboracion de | 70
DISENO constructivos en | Planos
las areas:. | constructivos
arquitectonica, Revision No. 1 7
estructural, Correccion No. 1 7
eléctrica, Revisiéon No .2 7 182 dias
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mecanica y | Correccion No. 2 7 Naturales

sanitaria. Revisién No.3 7 ( 14

B.22 Memorias semanas)

de Calculo

Paralelo a B.2.1

B.2.3

Especificaciones

técnicas.

Paralelo a B.2.1

B.3 Permisos vy 77

visados

B.3.1 Informe con 7

tres copias de

todos los permisos

de Construccion

pertinentes.

C.1.1.

Construccion 168 dias

(Verificacion de la naturales
C calidad de los (24
CONSTRUCCION | materiales, inicio semanas)

del proceso

constructivo,

inspeccion,

revisiones de

equipo).

C.1.2

Recepciones del

proyecto

C.2 Desarrollo del

Paisajismo
D Demoliciones de 7 14  dias
DEMOLICION obra general naturales

Demolicidén de 7 (2

terminal semanas)
E 365 dias
OPERACION Y naturales
MANTENIMIENTO (52

semanas)
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LICITACION PUBLICA 2018LN-000002-0006600001
“MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE,
PLATAFORMAS Y DEMARCACION HORIZONTAL DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIROS”

Justificacion

La estructura de pavimento y las plataformas de rodaje de la pista del Aeropuerto
Internacional Daniel Oduber Quirds (AIDOQ) presentan problemas como agrietamiento,
piel de cocodrilo con severidad de media a alta y fisuras en el pavimento asfaltico,
deformaciones, por lo que se requiere un mejoramiento urgente para prevenir
inconvenientes operacionales y de seguridad; e igualmente se busca satisfacer los
requerimientos de este Aeropuerto y cumplir con el manual de Aeropuertos (anexo 14)
de la Organizacién de Aviacién Civil Internacional (O.A.C.1.).

La estructura del pavimento de estos sectores se encuentra en la seccioén de la curva de
deterioro, en la cual una intervencién menor no representa una solucién adecuada, dado
que el deterioro actual es acelerado y genera desprendimientos de material que ponen
manifiestamente en riesgo la operacién del aeropuerto, por lo anterior, es recomendable
tomar las medidas correctivas al menor plazo posible.

Es importante rescatar que los problemas que se han venido presentando en la pista
implican una atencién prioritaria y emergente por cuanto el riesgo es muy alto; la
contrariedad radica en que la vida util del pavimento de la pista en apariencia ha llegado
a cumplir su plazo, generando desprendimientos de material en bloques de diversos
tamanos, esta situacion se genera como un efecto normal de degradacion del asfalto
que al haber llegado a su punto maximo de fatiga, pierde incluso su condicién de
adherencia con las capas inferiores, generando asi que al momento de verse sometido a
fuerzas puntuales y de gran magnitud como lo son, las que transmiten las turbinas de los
aviones, se den los desprendimientos que se han venido presentando.

Por lo anterior, se hace perentoria la intervencién de la pista, las plataformas de rodaje
del AIDOQ, mediante perfilado y recarpeteo de zonas definidas por la supervision del
contrato.

OBJETO
Realizar mejoramiento de las superficies de la pista, plataformas, calles perimetrales en
funcién de la seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa.

UBICACION

Direccion General de Aviacion Civil
Unidad de Infraestructura Aeronautica
La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000
San José, Costa Rica /www.dgac.go.cr



A Ye

COSTA RICA
GOBERNO DEL BICENTENARIO
e sen

COSTARICA

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se ubica en la regién Chorotega, en la
provincia de Guanacaste, cantén Liberia esté construido en la planicie de Llano Grande
a unos 8 kildmetros al oeste de la ciudad de Liberia.

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo consiste en el suministro y colocacién de mezcla asféltica para reparar ciertas
zonas de la pista principal y plataformas; para lo cual el Contratista debe levantar una
capa de 7cm de espesor promedio con perfiladora y una vez limpia la superficie se debe
realizar el riego de liga, posteriormente se debe colocar y compactar la mezcla asféltica
en una capa de 7cm de espesor garantizando un adecuado acabado de la misma.

Para las zonas perfiladas, el Contratista debe contemplar la actividad de demarcacién
horizontal correspondiente, para lo cual debe realizar un levantamiento topogréafico de
previo con el fin de que ejecute las obras respectivas acorde a lo existente, el cual debe
ser presentado a la Administracién del Contrato con el fin de verificar el cumplimiento de
la normativa.

Las zonas de lineas de centro, tomas, nimeros de contacto y posiciones en plataforma
tendran que ser pintadas con pintura provisional como méximo el dia siguiente de la
actividad, y 20 dias posteriores a la colocacion de la mezcla asfaltica se realizara la
pintura definitiva. Este plazo esta contemplado dentro del plazo de entrega del proyecto.
El material proveniente de la actividad de perfilado tendra que ser estoqueado en un sitio
defino por la Administracién del Contrato dentro del AIDOQ.

Previo al inicio de labores de perfilado y recarpeteo de la pista, el Contratista tendra que
contratar al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) o
bien otra empresa que cuente con este tipo de equipo y que esté debidamente
acreditada ante Ente Costarricense de Acreditacion (ECA), para llevar a cabo la
medicion del coeficiente de friccion de la pista, en las condiciones reales bajo las cuales
el Contratista encontrara la superficie. Asimismo, posteriormente a la ejecucién de las
labores de colocacién de mezcla asféltica sobre la pista, el Contratista tendra que
realizar nuevamente las mediciones del coeficiente de friccién en condiciones climaticas
similares a la prueba inicial

DIMENSIONES DE LA PISTA: 2750 metros de largo por 45 metros de ancho
PISTA DE ATERRIZAJE: Categoria 4-E O.A.C.I.

MONTO CONTRACTUAL
¢ 883.000.000.00

PLAZO CONTRACTUAL
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60 dias calendario

CONTRATISTA
MECO S.A

ESTADO ACTUAL
El proyecto se encuentra concluido, la cual se encuentra en operacién el presente
Aeropuerto.

LICITACION Pl'JBLICA 2019LA-000004-0006600001
“MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE PALMAR SUR FASE 2”

JUSTIFICACION

El Aerédromo de palmar Sur cuenta con un ancho de franjas variable el cual en su
mayoria cumple con lo requerido por la normativa OACI. Sin embargo, en la zona del
cruce de aguas, cerca de la cabecera sur, existe un ancho de las franjas de seguridad el
cual es menor al requerido y esto se debe a que no se ha resuelto geotécnicamente la
contencion de los rellenos que se requieren para dotar del ancho requerido.
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Por ello para este proyecto se contratara a una empresa que realice la construccion de
las obras requeridas, asi como algunas otras obras conexas que se muestran en tabla
de pagos.

OBJETO

Se pretende para este proyecto construir obras geotécnicas que permitan realizar
rellenos en ambas franjas de seguridad para dotar del ancho requerido por la normativa.
Se construira, ademas, previstas para el paso de instalaciones electromecénicas por
debajo de la pista que permitan formalizar el cruce de las mismas sin comprometer la
integridad de la estructura del pavimento.

UBICACION
El Aerédromo de Paimar Sur se ubica en la provincia de Puntarenas, Cantdn Osa y
Distrito Palmar.

ALCANCE
Este trabajo consiste en dar un mejoramiento a las franjas de seguridad con el fin de que
cumpla con el ancho requerido.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se requiere la construccién de un muro de gaviones, de una tierra armada, 3
perforaciones dirigidas y 6 cajas de registro entre otras obras conexas.

MONTO CONTRACTUAL
$192 734 806.43

PLAZO CONTRACTUAL
50 dias naturales

CONTRATISTA
Consorcio CIV - Coninesa

AVANCES DE OBRA
El avance de las obras es de 15%. Se dio orden de inicio el 4 de noviembre 2019.

ESTADO ACTUAL
En proceso de ejecucion
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LICITACION ABREVIADA 2019LA-000005-0006600001
“CONSTRUCCION DE UN HANGAR PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
(SVA) EN EL AERODROMO DE COTO 47 Y OBRAS CONEXAS

JUSTIFICACION

El Aerédromo de Coto 47, no cuenta con presencia permanente de la policia, y por las
caracteristicas de la zona donde se ubica, a tan sélo 23 km de la frontera con Panama,
rodeado de fincas de gran extensién dedicadas a la siembra de palma africana,
poblaciones pequefias y aisladas, es necesario mantener resguardo de las instalaciones,
para evitar la presencia de personas ajenas en el sitio, asi como el dafio a las
instalaciones y robo de sistemas de seguridad como luces de pista 0 mangas de viento.
Es necesario contar con presencia de policia debido a que no existe en este momento,
un control del acceso y de las actividades del aerédromo. Ademas, por la cercania con la
frontera, es necesario prevenir actividades ilegales como narcotrafico, ingreso de
inmigrantes ilegales.

Este proyecto se encuentra incluido en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, en el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en los Planes Operativos Institucionales, por lo
cual se requiere su ejecucién y asi cumplir con la Modemizacion de la infraestructura
aeroportuaria que responde a la necesidad de resguardar la seguridad nacional.

OBJETO
Mejorar la seguridad y los controles de acceso en el Aerédromo de Coto 47, mediante el
establecimiento del Servicio de Vigilancia Aérea.

UBICACION
El Aerédromo de COTO 47 se ubica en la provincia de 06° PUNTARENAS, Cantén 10°

CORREDORES, Distrito 01° CORREDOR.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se resumen en el siguiente listado de actividades:

o Construir un hangar para el Servicio de Vigilancia Aérea para que puedan
aumentar su presencia en el aerédromo y resguardar sus aeronaves

o Construir una plataforma de estacionamiento y una calle de conexion a pista
segun clave de servicio OACI 2B con la respectiva sefializacion vertical y
horizontal.

e Remover las estructuras colocadas en el area a construir el Hangar

DIMENSIONES DE LA PISTA: 1000 metros de largo por 18 metros de ancho

Pista de Aterrizaje: Categoria 1-B segun O.A.C.1.

MONTO CONTRACTUAL
$600.680,00 (¢ 360.000.000,00)

PLAZO CONTRACTUAL
80 dias calendario

CONTRATISTA ) ]
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L.

ESTADO ACTUAL
El proyecto se encuentra en ejecucion, tiene orden de inicio para el lunes 25 de

noviembre de 2019
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PROYECTOS 2020

Los proyectos que se han programado para ser desarrollados en el periodo 2020 se
detallaran seguidamente, cabe resaltar que los mismos ya se encuentraa aprobados por
el CETAC, incorporados en el Plan Operativo institucional y Presupuesto Ordinario
2020, asi mismo en el Banco de Proyectos de Inversién de MIDEPLAN:

Mejoramiento del Aerédromo La Managua fase |l (Quepos)

Los disefios relacionados con la Infraestructura Aeroportuaria son necesarios para la
6ptima aplicacion de las medidas de seguridad de la Aviacién Civil Internacional, por lo
que se reforman en el disefio y la construccién de estas instalaciones.

El Aerédromo Quepos La Managua, es el Aerédromo con mayor trafico comercial
nacional del pais, es un destino importante para el turismo de sol y playa. Este
Aerddromo no cuenta con las dimensiones estandar de la OACI, por lo que se adecuara
a la tipologia 2B.

Este proyecto pretende continuar con el mejoramiento del aerédromo por lo que en esta
etapa se plantea la construccién de una plataforma de estacionamiento de aeronaves,
parqueos de vehiculos y la terminal aérea, todo esto en miras de resolver la necesidad
de seguridad operacional y de comodidad del pasajero.

OBJETO

Realizar el mejoramiento de las facilidades para atencién de pasajeros en funcion de la
seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa OACI, ANEXO 14 de la OACIl y
sus circulares, una vez que los terrenos sean del Estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Construir una plataforma para parqueo de aeronaves
e Construir un médulo de edificio Terminal.

e Construir un sistema contra incendio en terminal.

e Construir parqueos en terminal.

e Construir un acceso a instalaciones.

Monto estimado del proyecto: ¢ 3 950.000.000 (tres mil novecientos cincuenta
millones de colones)
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Mejoramiento del Aerédromo de Barra de Tortuguero

El diagnostico del aerédromo de Barra de Tortuguero se analiza con base en cinco
vectores:

Vector Oferta de infraestructuras e instalaciones: Este aerédromo cuenta con
unas infraestructuras e instalaciones adecuadas para su uso principal como base
turistica. Sin, embargo, el aerédromo cuenta con una franja de pista con dimensiones
reducidas (actualmente posee 23 m de ancho de franja a cada lado sobre eje de
pista).

Vector Estado actual de infraestructuras e instalaciones: Las infraestructuras e
instalaciones de este aerddromo se encuentran en un estado de conservacion y
mantenimiento muy bueno, sin embargo, debe mejorarse el estado de las ayudas a la
navegacion, en concreto una manga de vientos la cual estd en muy malas
condiciones.

Vector Operatividad y seguridad operacional: Este aer6dromo cuenta con una
operatividad adecuada a su uso actual, salvo que la pista tiene un sentido de uso
preferente debido a la situacioén de la plataforma en uno de sus extremos y una de las
aproximaciones tiene arboles altos cerca del umbral. No se observaron riesgos
operacionales ni riesgo de choques con aves.

Vector Posibilidades de desarrollo y ampliacién: La valoracion de este vector de
diagnostico es muy buena para este aerédromo en todos los criterios que lo
componen, ya que se encuentra a una distancia de San José competitiva para el
trasporte aéreo, aunque apenas tiene posibilidades de ampliacién. La asistencia a la
region, tanto para turismo como para emergencias, le confiere al aerédromo gran
importancia.

Vector Afecciones al entorno: Este aerédromo no presenta afecciones al entorno
de consideracion, salvo que se encuentra en las proximidades de un espacio natural
protegido que puede limitar sus posibilidades de crecimiento.

En la Figura 1 se muestra el arbol problemas donde se resume lo indicado
anteriormente:
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PROBLEMA Condiciones inadacuadas delaerodromo de Barra de Tortuguero para
CENTRAL categona de trafico comercial OACI 1B

CAUSAS

Por los anteriores vectores analizados se concluyen las necesidades del aerédromo para
su Optima operacion.

Adicional a lo anterior, en la zona de ubicacién del Aerédromo de Tortuguero la
inseguridad para la poblacion asi como para los turistas se ha incrementado por la alta
criminalidad asi como por el narcotréfico, a tal punto de haberse dado sucesos poco
representativos para el sector turismo de Costa Rica, ya que se han dado asesinatos de
turistas y asaltos a los mismos en gran magnitud.

Actualmente el aerédromo no cuenta seguridad publica que brinde a la poblacién y a los
turistas la seguridad en el area, por lo que se hace indispensable Ia presencia de estos.

Para las opciones mostradas como alternativas se tienen los siguientes aspectos como
situacion base:

= Superficies limitadoras de obstaculos. Eliminar arboles que superen superficie de
transicion en los laterales de la pista, asi como los que superen la superficie de
aproximacion en ambas cabeceras de pista. Retirar placa de inauguracién de la
proximidad de plataforma.

* Otras necesidades: cambio de malla por mal estado. Cerrar surcos existentes por
debajo de la malla perimetral. Cerrar portones de acceso al aerédromo. Debe
permanecer un unico portén ubicado junto a la plataforma.

* Ayudas a la navegacion. Instalar mangas de viento de estructura frangible.
Mantenimiento/reposicién manga de viento ubicada actualmente en las proximidades
de la cabecera 15. Instalar balizamiento y luces de pista. Repintar la pista.

* Necesidad de terminal para pasajeros.
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Infraestructura para el Ministerio de Seguridad Publica. Debido a la gran
inseguridad publica que acontece actualmente en Tortuguero, se vislumbra la
necesidad de contar en el Aerédromo con seguridad publica, por lo que se construira
bajo la modalidad de Convenio entre el Ministerio de Seguridad Publica, Ministerio de
Ambiente y Energia y Direccion General de Aviacion Civil la infraestructura para
contar en el Aerédromo con seguridad publica y también un personero del Sistema
nacional de Areas de Conservacion de Tortuguero.

Se requerira construccion de planta de tratamiento y pozo para la extraccién de agua
potable.

Segun lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de lo planteado y por ende
se justifica el proyecto de marras.

OBJETO
Mejorar la calidad de servicio aeronautico en el aerédromo de Barra de Tortuguero para
categoria de trafico comercial OACI 1B mediante la remodelacién del aerédromo.

Este trabajo consistira en:

Mejorar las areas de movimiento: pista, franjas y plataformas con la respectiva
sefalizacion vertical y horizontal, asi como la limpieza ante la restriccion por
obstaculos.

Construir la terminal para pasajeros para que relna condiciones adecuadas de
servicio durante la espera de aeronaves.

Construir un cerramiento perimetral en el aerédromo mediante el uso de malla ciclén
de manera que se restrinja el paso de personas o animales.

Construccion de infraestructura para alojamiento del Ministerio de Seguridad Publica.
Construccién de planta de tratamiento.
Construccion de pozo para abastecimiento de agua potable.

Pintura e iluminacién de la pista y plataformas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos para realizar son los siguientes:

e Nivelar y conformar las franjas de seguridad, con corte y relleno de acuerdo con
las secciones transversales indicadas en los planos constructivos.
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¢ Eliminar todo el material de la capa de rodamiento existente de la pista a una

profundidad en promedio de 8.0 cm.

Eliminar el pavimento rigido presente en las dos cabeceras.

Excavar segun corresponda la gaveta para la ampliacion del ancho de |a pista.

Demolicion de Tuberias de concreto, cajas eléctricas existentes.

Demoliciéon de caja pluvial existente.

Desinstalacion de sistema de lluminacion de Pista existente, Instrumento de

ayuda de Navegacion Aérea (A-VASI), bolsas de viento existentes.

e Colocar entre 35 a 20 cm de espesor (compactado) de material de Sub-base
granular en los extremos de la pista actual, compactada al 100% del Proctor
Modificado, el espesor a colocar serad establecido en sitio dependiendo de los
resultados de CBR obtenidos a una profundidad establecida por la inspeccién del
proyecto.

e Procesar, reutilizar y compactar 20 cm de material granular existente en un ancho
de 9 metros al 100% del Proctor Modificado (segun lo indicado en las
especificaciones técnicas). Debiendo de compactar el material inferior a efectos
de colocar el pavimento sobre este.

¢ Colocar 15 cm de espesor (compactado) de material base granular, compactado
al 100% del Proctor Modificado (segun lo indicado en planos constructivos).

DIMENSIONES DE LA PISTA: 900 metros de largo por 18 metros de ancho
Pista de Aterrizaje: Categoria 1-B segin O.A.C.I.

MONTO ESTIMADO DEL PROYECTO: ¢1.750.000.000 (mil setecientos cincuenta
millones de colones)

PLAZO CONTRACTUAL
Por definir, proyecto se encuentra en etapa de Planificacién.

ESTADO ACTUAL
En etapa de Planificacién y aprobacién de los convenios entre SINAC — CETAC.

Mejoramiento Aerédromo de Guapiles Fase Il

Los disefios relacionados con la infraestructura aeroportuaria son necesarios para la
optima aplicacién de las medidas de seguridad operacional de la Aviacién Civil
Internacional, por lo que se reforman en el disefio, mejoramiento y la construccién de
estas instalaciones.
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Debido a las mejoras que se realizaron en el aerédromo y al convenio suscrito entre el
CETAC y el Ministerio de Seguridad Publica, se plantea para la segunda fase la
construccion de un hangar y un médulo de oficinas y cuartos, para el Servicio de
Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Publica.

Debido a que el Servicio de Vigilancia Aérea va a contar con las instalaciones dentro del
aerodromo se hace necesario contar con las luces de pista para poder permitir las
operaciones nocturnas.

Objeto:
Colocar luces de pista en el Aerédromo, para permitir operaciones nocturnas,
construccion de modulo de dormitorios y un Hangar para el Servicio de Vigilancia Aérea

y obras complementarias.

Monto estimado del Proyecto: ¢1.300.000.000,00 (mil trescientos millones de colones)

Estado Actual: Realizacion de disefios, Planos constructivos y Términos de Referencia.
Mejoramiento Integral Aeropuerto Internacional Tobias Bolafios P.

El Aeropuerto Internacional Tobias Bolafios Palma presenta una serie de carencias en
su infraestructura Aeroportuaria existente, la cual imposibilita contar con los servicios
basicos a cabalidad como son: eléctricos (canalizacidon y traslado de la subestacion
electrica a un nuevo sitio), telecomunicaciones, agua potable, sistema de aguas
residuales (planta de tratamiento), sistema contra incendios (red de hidrantes), parqueos
para vehiculos de los usuarios y personal del Aeropuerto, mejorar la Seguridad
Operacional del Aeropuerto con la eliminacién del obstaculo al final de la cabecera 27,
construccion de muros para la estabilizacidén de taludes para la proteccion tanto de la
cabecera de pista como a la calle de rodaje vehicular existente.

Remodelacion y ampliaciéon de la Terminal Aeroportuaria existente. Ademas, habilitar la
infraestructura para nuevos hangares (lado Sur). Toda esta nueva infraestructura es
para mejorar la Seguridad Aeroportuaria y cumplir con los estandares de calidad de la
normativa Nacional e internacional.

Adicionalmente a la necesidad de habilitar estos hangares nuevos, se presentan
inconvenientes para la seguridad aeronautica, asi como para el desarrollo futuro de la
Terminal Aérea, que implican una pronta atencion.

Direccion General de Aviacion Civil
Unidad de Infraestructura Aeronautica
La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha
Tel directo:(506)22428000/Fax:(506)2231-21-07/Apartado Postal 5026/1000
San José€, Costa Rica /www.dgac.go.cr



COSTA RICA
GOBIERNO DEL HICENTENARID

COSTARICA g,
e et e - e e e

Objeto:

Mejorar la pista, franjas de seguridad, calles de rodaje, accesos a hangares, sistemas
electromecanicos y construccion de parqueos del Aeropuerto Internacional Tobias
Bolafios Palma.

Objetivos especificos:

Mejorar las calles de rodaje

Colocar nuevos sistemas electromecanicos
Construir un edificio de parqueos.
Construir un acceso a instalaciones.

Monto estimado del proyecto: ¢4. 708.000.000 (cuatro mil setecientos ocho millones
de colones).

Estado Actual: El proyecto se encuentra en aclaraciones al cartel de Licitacion.

El presente proyecto es bianual, por ende, el monto de ¢4. 708.000.000 (cuatro mil
setecientos ocho millones de colones) es para ejecutar en el periodo 2020 y para el
periodo 2021 se ejecutara un monto aproximado de ¢7.088.000.000 (siete mil ochenta y
ocho millones de colones)

Monto total de ambos periodos es de: ¢11.796.000.000 (once mil setecientos noventa
y seis millones de colones).

Habilitacion de espacios para permisionarios y cerramiento perimetral del
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirés

Actualmente el Aeropuerto ha sumado una extension aproximada de 84 Ha, por lo que
se crea la necesidad de establecer el lindero de Ia propiedad aunado a la restauraciéon
de algunos sectores de la malla actual mediante cambio de parios de malla y pintura en
general.

Ademas, actualmente en el AIDOQ, no hay una infraestructura adecuada para los
espacios de equipo en tierra y no posee los servicios publicos esenciales.

Objeto:

Mejorar los servicios aeroportuarios y la seguridad operacional a través de espacios
habilitados para permisionarios y cerramiento perimetral del Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Quirés mejorando los servicios aeroportuarios y la seguridad

Direccion General de Aviacion Civil
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Objetivos especificos:

Acondicionar los espacios de los equipos de tierra existente bajo estandares de
seguridad, de manera que se permita la operacién continua de los permisionarios.

Delimitar espacios para equipos de tierra mediante la construccién de calles, aceras,
instalaciones pluviales que cuente, ademads, con los servicios de agua, luz y datos que
permita el desarrollo adecuado de las operaciones y funciones de los permisionarios
bajo un control por parte de la Administracién del AIDOQ.

Construir obras complementarias para el sistema contra incendios y tratamiento de
aguas residuales con el fin de cumplir con normativa de atencion de incendios y
estandares sanitarias para un aeropuerto internacional.

Mejorar el cerramiento perimetral actual y en los linderos de los terrenos adquiridos
frente mediante el resane y la colocacion de malla ciclon que permita delimitar las areas
propias del AIDOQ.

Monto estimado del proyecto: ¢1.378.000.000 (mil trescientos setenta y ocho millones
de colones)

Ampliacion de Servicios de Infraestructura y Equipamiento para una categoria
OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirés

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirés (AIDOQ) fue inaugurado en 1975 y
disponia de una pista Ode 1.216 m x 30 m. Dicha pista fue ampliada hasta una longitud
de 2.200 m en 1995.

El Aeropuerto abrié sus puertas al trafico internacional el 28 de octubre de 1995.
Seguidamente, el aeropuerto fue equipado en 1999 con un VOR / DME y una pista de
2.750 m x 45 m, con un ILS en 2002, siendo éste el estado actual.

Es el segundo Aeropuerto mas importante del pais, después del aeropuerto Juan
Santamaria situado en la ciudad de San José y se trata de un destino eminentemente

turistico.

La Direccion General de Aviacién Civil, en reunién celebrada el 19/07/2017, informa de
que, a finales de 2016, el estado de deterioro que presentaba el pavimento en pista y
calles de rodaje en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirés (AIDOQ), hizo
necesario realizar una intervenciébn de emergencia, que consistié en la reposiciéon de
pavimento asfaltico en un espesor promedio de 7 cm manteniendo la rasante existente.

Direccion General de Aviacion Civil
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Las actuaciones en la pista, desde la cabecera 25 hasta la calle Charlie, cubrieron el
ancho total de pavimento resistente de 45 m y a partir de aqui y hasta la cabecera 07, se
repusieron unicamente un promedio de los 30 metros centrales de pista en los diferentes
proyectos mantenimiento mayor.

Ante el aumento de operaciones con aeronaves de envergadura ancha como para la
aviacién general, la Direccién General de Aviacidén Civil se ha visto en la necesidad de
realizar los estudios pertinentes para la ampliacion y mejora de la plataforma de
estacionamiento.

De acuerdo con el estudio realizado por la Empresa INECO por medio de la OACI, para
poder cumplir con un aeropuerto categoria OACI 4E, es necesario la ampliacién del lado
aereo del aeropuerto tal y como se observa en la imagen.

Ao
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Objeto:
- Construir una calle de rodaje al norte de la pista actual para que las aeronaves

despues de aterrizar pueden abandonar la pista de aterrizaje apenas disminuyan
su velocidad y circular hacia la Terminal Aérea por fuera de la pista de aterrizaje,
permitiendo que otros aviones puedan utilizar la pista en esos momentos. Esto
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permite aumentar la capacidad (nimero total de operaciones) que pueden
lograrse con la pista.

- Reconstruir toda la estructura de la pista de aterrizaje para cumplir con el PCN y
con las normas internacionales para una categoria 4E

- Reconstruir todo el sistema de aguas pluviales del Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Q.

- Reconstruir y Construir Plataforma para aeronaves de envergadura ancha como
para aviacién general.

- Reconstruir todo el sistema eléctrico del lado aéreo (luces de pista, luces de
plataforma, luces de la torre de plataforma, luces de aproximacion entre otros)

- Demarcacion horizontal de la pista de aterrizaje y calles de rodaje.

- Expropiar los terrenos al lado norte de la pista actual, para construir la futura calle
de rodaje.

Monto estimado de la Expropiacién: ¢8.349.000.000 ocho mil trescientos cuarenta y
nueve millones de colones) para el periodo 2020

El monto estimado del Proyecto global es de: ¢54.350.000.000 (cincuenta y cuatro mil
trescientos cincuenta millones de colones) distribuidos en los periodos del 2020-2024.

Remodelacion de las oficinas de la DGAC que incluye Recursos Humanos,
Asesoria Juridica, Acceso Norte - Cubierta y Sala de Capacitacion.

Remodelacion Recursos Humanos y sala de capacitacion: El proyecto surge de la
necesidad de remodelar las oficinas del Departamento Recursos Humanos para brindar
un area de trabgjo mas confortable y agradable a las funciones que realizan los
funcionarios de las oficinas, debido a que actualmente se presenta hacinamiento en las
diferentes oficinas, desconcentracion, falta de privacidad y no hay espacio suficiente
para el resguardo adecuado de los documentos Institucionales y equipos. Ademas,
varios de los espacios actuales no cumplen con los requisitos de la Ley 7600. Con esta
remodelacion se pretende contar con un mejor aprovechamiento del espacio fisico, tanto
para las labores propias de sus funcionarios, como para la atencién de los usuarios y la
seguridad de los documentos de la misma Institucion.

A la vez se remodelara un espacio ubicado en el Edificio Radar (Alajuela) para albergar
la sala de capacitacién de la Direccién General de Aviacién Civil, para llevar a cabo
todas las capacitaciones Institucionales a todo el personal de dicha Institucion, para asi
cumplir con la Ley 7600.
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Remodelacién Asesoria Juridica: Ei proyecto surge de la necesidad de remodelar las
oficinas de la Unidad de Asesoria Juridica, parabrindar un area de trabajo mas
confortable a los funcionarios de esta oficina, debido a que actualmente se presenta
hacinamiento en las diferentes oficinas, desconcentracién, falta de privacidad y no hay
espacio suficiente para el resguardo adecuado de los documentos Institucionales y
equipos. Ademas, varios de los espacios actuales no cumplen con los requisitos de la
Ley 7600. Con esta remodelacién se pretende contar con un mejor aprovechamiento del
espacio fisico, tanto para las labores propias de sus funcionarios, como para la atencién
de los usuarios y la seguridad de los documentos de la misma Institucién.

Remodelaciéon Acceso Norte y Cubierta: El proyecto surge de la necesidad de
reemplazar la actual fachada de vidrio del Sector Norte del edificio, asi como el tapichel
ubicado en el sector Sur del mismo. Esta fachada y tapichel fueron construidos con
vidrios crudos los cuales representan un peligro para los funcionarios y visitantes, dado
que estos se quiebran formando elementos punzo cortantes. Estos elementos en vidrio
representan un peligro potencial, ya que tanto el Sector Norte como el Sur del edificio,
son las principales rutas o salidas en caso de emergencia tales como fuego, sismo u otro
desastre natural.

Adicionaimente a esta nueva fachada se pretende extender la actual cubierta del Sector
Norte para que brinde proteccién de los elementos climaticos Yy que sirva tanto de
conector con el pasillo que conduce al area de soda, como también un espacio adicional
para actividades culturales y otros que se celebran en la DGAC.

Objeto: Remodelar las oficinas de Recursos Humanos, Asesoria Juridica y el acceso
Norte y Cubierta de las Direccién General de Aviacion Civil, para cumplir con la Ley 7600
y ademas brindar un érea de trabajo mas confortable y agradable a las funciones que
realzan los funcionarios de dichas Unidades.

Ademas de ello, remplazar la actual fachada de vidrio del acceso norte del edificio
central de la Direccion General de Aviacion Civil, ya que representan un peligro para los
funcionarios y para los visitantes, dado que el vidrio actual se puede quebrar formando
elementos punzocortantes

Monto estimado del proyecto: ¢480 000 000 (cuatrocientos ochenta millones de

colones)
Monto estimado de mobiliario: ¢35.000.000 (treinta y cinco millones de colones)
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Remodelacion del Edificio del Radar en el
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber

El proyecto surge de la necesidad de remodelar las oficinas de la DGAC ubicadas en el
edificio del radar; en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirds
(A.1.D.O.Q.). Estas areas cuentan con una distribucién arquitecténica que no cumple con
las necesidades espaciales requeridas por sus funcionarios, ademas los sistemas
electromecanicos presentan deterioro y necesitan renovarse apropiadamente. Dados los
nuevos cambios en las tecnologias el area actual es insuficiente para albergar tanto los
funcionarios como los nuevos equipos requeridos para realizar las labores propias del
radar; por lo que se propone remodelarlo existente y ampliar el edificio con una
infraestructura totalmente nueva que cumpla con Ias condiciones requeridas.

Objetivo: Remodelar el area del edificio Radar ubicado en el Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Q, ya que no cumple con las necesidades y ademas de elio los sistemas
electromecanicos presentan un deterioro, por lo que se debe de sustituir dicho sistema
electromecanico.

Monto estimado del proyecto: ¢215.000.000 (doscientos quince millones de colones)

Proyectos 2020- 2025

Como parte de las gestiones de planificacion estratégica de la Infraestructura
Aeronautica y con una visién desarrolladora de obras que vengan a mejorar la seguridad
operacional en los diferentes Aeropuertos Internacionales y Aerédromos del pais,
ademas de dar cumplimiento a las regulaciones establecidas por organismos
internacionales como la OACI y la FAA; se ha trabajado en la realizacién de una
proyeccion de obras y proyectos de inversion a realizar, priorizando la mejora de pistas,
plataformas, calles de rodaje y terminales aéreas.

En virtud de lo anterior, seguidamente se presenta un cuadro resumen que evidencia la
proyeccién en obras y distribucion presupuestaria para su desarrollo; cabe resaltar
que esta programacion fue elaborada en conjunto con la Jefatura de Presupuesto
Institucional:
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Otras gestiones y responsabilidades

Como parte de otras gestiones que han sido coordinadas por esta Jefatura, se
encuentran una serie de actividades, entre ellas:

Levantamientos Fotogramétricos:

Ademas de los proyectos de inversién, se realizaron levantamientos fotogramétricos, los
cuales tienen la finalidad de generar informacién mediante la toma fotografia aérea de
alta calidad de los aerédromos del pais, lo anterior para propiciar el control y eliminacion
de obstaculos, ademas estos estudios facilitan la elaboracion de los “estudios de
restriccion de alturas”, asi como estudios de “eliminaciéon de obstaculos existentes” y de
esta forma garantizar la seguridad operacional. Con estos estudios se han logrado
levantar datos e informacién necesaria para la planificacion de futuros desarrollos en los
Aeropuertos.

Por licitacidn se realizaron levantamientos fotogramétricos en los Aerédromos de:

- Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Q.
- Aeropuerto Internacional Juan Santamaria
- Aeropuerto Internacional de Limén

- Aerédromo de Guapiles

- Aerédromo de Golfito

- Aerbédromo de Palmar Sur

En virtud de que se gestiond la compra de un Drone de alta calidad para realizar este
tipo de trabajos, asi como levantamientos topograficos en los diferentes aerédromos y
proyectos de inversion, por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronautica, se han
desarrollado estudios en los Aerédromos de:

- Nosara

- Drake

- Laurel

- Pérez Zeleddn

Cabe sefialar que dos funcionarios del Proceso de Topografia Aerondutica recibieron la
capacitacion, adiestramiento y fueron evaluados para poder optar formalmente por la
licencia para operar Drones, lograndose con ello un plus en cuanto a modernizacion y
manejo de equipos, con miras a futuros estudios por desarrollar.

Direccion General de Aviacion Civil
Unidad de Infraestructura Aeronautica
La Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 m norte sobre marginal derecha
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Formalizacién de Procesos Organizacionales

De la mano con la modernizacién institucional, la estructura organizacional oficialmente
fue aprobada por MIDEPLAN, mediante el oficio DM-112-17, con fecha 01 de marzo de
2017, por lo cual se dio inicio a la tarea de actualizacién de todos los Procesos
Institucionales, para lo cual la Unidad de Infraestructura Aeronautica procedié a preparar
los formularios “Fichas de Proceso” de conformidad con las instrucciones de la Unidad
de Planificacion Institucional. Para efectos de formalizacidon de los Procesos de la
Unidad de Infraestructura Aeronautica se presentaron para revisién y actualizacion las
fichas de:

Proceso Desarrollo Aeroportuario
Proceso Planificaciéon Aeroportuaria
Proceso Mantenimiento de Aeropuertos
Proceso Topografia Aeroportuaria

En conjunto con el personal de SAGEC, han sido revisadas y se encuentran en tramite
de aprobacion las fichas de los procesos de: Desarrollo Aeroportuario, Planificacion
Aeroportuaria y Mantenimiento de Aeropuertos; quedando pendiente Unicamente la
revision de la ficha del Proceso de Topografia Aeroportuaria.

Incorporacidén y Actualizacion del BPIP

Como parte de la coordinacién interna se logrado la incorporacion de todos los proyectos
de inversion que se estan ejecutando y en procesos de planificacion; en el Banco de
Proyectos de Inversion Publica de MIDEPLAN (BPIP), logrando obtener su cédigo de
inscripcién, codigo indispensable para poder asignarle contenido presupuestario a los
mismos. Cabe sefialar que el BPIP debe actualizarse trimestraimente tal y como o
establece la normativa de MIDEPLAN y el Sistema Nacional de Inversiéon Publica.

Atencion de Comisiones

Como parte de las gestiones continuamente se particip6 en la atencion de comisiones y
sus sesiones de trabajo, entre ellas cabe mencionar: Gestion de Proyectos PMO,
Comision de Actualizacién del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaria, atender las sesiones de trabajo de COREDES (Consejos Regionales de
Desarrollo), entre otras.

Respecto a la PMO, en el periodo de mi gestion, se han presentado puntualmente los
informes mensuales de avances de proyectos.
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Informes Mensuales a CETAC

De conformidad con el acuerdo que en su momento fue establecido por el CETAC, se ha
procedido a presentar mensualmente el informe escrito correspondiente al avance de los
proyectos de inversion, realizando ademas una exposicién mensual de los mismos en la
sesion del CETAC.

Gestiones varias

Como parte de la “gestion operativa” de la Unidad de Infraestructura Aeronautica se ha
coordinado la presentacién de los informes de:

- Plan Anual Operativo (Formulacion y evaluaciones trimestrales)

- Proyeccion de proyectos (presupuesto — programacion anual para aprobacion de
CETAC)

- Informes de SEVRI (Sistema SIVARI) y Control Interno

- Plan de Compras de la Unidad

Aunado a lo anterior, se atendieron reuniones de coordinacion con otros Dependencias,
atencién a contratistas y representantes de la industria vinculados con proyectos de
inversion, atencién de reuniones con otras instancias como: Contraloria General de la
Republlca Ministerio de Seguridad Pdblica, MIDEPLAN, Municipalidades, SETENA,
Cuerpo de Bomberos, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ministerio de
Salud, MOPT, entre otras.

Por ultimo, cabe mencionar que se ha procurado realizar esfuerzos para mejorar los
controles a nivel interno de la Unidad, asi como también propiciar un clima
organizacional armonioso en la Dependencia y fomentar la comunicacién asertiva,
considerandose una relacién cordial Subalternos — Jefatura.
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